



# RAPPORT FINAL SENEGAL – ANNEXES

MECANISME DE SUIVI & APPRENTISSAGE TIERCE PARTIE (TPML)  
DU FONDS FIDUCIAIRE D'URGENCE POUR L'AFRIQUE

Rapport préparé par Altai Consulting pour le FFU | Mai 2021



Financé par  
l'Union européenne



## 1. LISTE DES ACRONYMES UTILISES

Acronyme	Nom complet
20STM	<i>20 Seconds to Midnight</i>
3FPT	Fonds de Financement de la Formation Professionnelle
ACEFOP	Accès équitable à la formation professionnelle « Développer l'emploi au Sénégal »
ADEPME	Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises
ADG	Aide au Développement Gembloux
AECID	<i>Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo</i> (Agence espagnole pour la coopération internationale au développement)
AFD	Agence Française de Développement
AICS	<i>Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo</i> (Agence italienne pour la coopération au développement)
ANIDA	Agence Nationale d'Insertion et de Développement Agricole
ANPEJ	Agence Nationale pour l'Emploi et la Jeunesse
ANSD	Agence Nationale de Statistique et de la Démographie
APEFE	Association pour la Promotion de l'Éducation et de la Formation à l'Étranger
ARD	Agence Régionale de Développement
ARVR	Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration
BAOS	Bureaux d'Accueil et d'Orientation des Sénégalais de l'Extérieur
BASE	Bureau d'Accueil et de Suivi des Sénégalais de l'Extérieur
CARRE	Contrat d'Accompagnement retour et Réinsertion des Emigrés
CE	Comité Exécutif
CEDEAO	Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CMA29	Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Finistère
CNA	Cinéma Numérique Ambulant
CNM	Conseil National de la Migration
CNP	Comité National de Pilotage
CNRRPD	Comité National chargé de la gestion des Réfugiés, Rapatriés et des Personnes Déplacées
COREPORH	Comité Régional de la Population et des Ressources Humaines
COSPE	Coopération pour le développement des pays émergents
CRD	Comité Régional de Développement
CSS	Action de Coopération Sud-Sud
CTOS	Cellule Technique d'Opérationnalisation et de Suivi
DCT	Direction de la Coopération Technique
DEFI	Dispositif « Formation en alternance – Insertion professionnelle »
DFID	<i>Department for International Development</i> (Département du développement international britannique)
DFPT	Direction de la Formation Professionnelle et Technique
DGASE	Direction Générale d'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur
DUE	Délégation de l'Union européenne

ENA	Ecole Nationale d'Administration
ERRIN	<i>European Return and Reintegration Network</i> (Réseau européen pour le retour et la réintégration)
FFU	Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique
GIZ	<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i> (Agence allemande de coopération internationale pour le développement)
GMD	Projet Gouvernance, Migration et Développement
GRET	Professionnels du Développement Solidaire (anciennement Groupe de recherche et d'échange technologique)
IC	Initiative conjointe UE-OIM
ITC	International Trade Centre
MEFP	Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
MEFPAI	Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion (MEFPAI)
MHPSS	<i>Mental health and psychosocial support</i> (Santé mentale et soutien psycho-social)
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MPF	<i>Migration Partnership Framework</i>
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Economiques
OIM	Organisation Internationale pour les Migrations
ONFP	Office national de Formation professionnelle
OPC	Organisation de Promotion du Commerce
ORION	Opérationnaliser une approche intégrée de la réintégration
PACERSEN	Projet d'Appui à la réduction de la migration à travers la Création d'Emplois Ruraux au Sénégal
PAISD	Programme d'Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement
PARERBA	Projet d'Appui à la Réduction de l'Emigration Rurale dans le Bassin Arachidier
PFONGUE	La Plateforme des ONG européennes au Sénégal
PME	Petites et moyennes entreprises
PMO	Partenaire de mise en œuvre
PNMS	Politique Nationale de Migration
POS	Procédure opérationnelle standard
PSS	<i>Psycho-social support</i> (Appui psycho-social)
PTF	Partenaires Financiers et Techniques
SLC	<i>Sahel and Lake Chad</i> (Sahel et lac Tchad)
TPE	Très petites entreprises
TPML	<i>Third Party Monitoring and Learning</i> (Suivi-apprentissage tierce-partie)
TVET	<i>Technical and Vocational Education and Training</i> (Enseignement et formation technique et professionnelle)
VIS	Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

## 2. LISTE DES STRUCTURES RENCONTREES

Organisation	Position	Date
AFD	Chargée de suivi Projets FFU (PAISD)	19 Octobre 2020
DGASE	Directeur Général	19 Octobre 2020
DGASE	Conseiller des affaires étrangères, Point Focal Retour	19 Octobre 2020
DGASE	Conseiller technique, Point Focal Réintégration et point focal OIM	19 Octobre 2020
OIM	Chef de Mission Bureau Sénégal	16 Octobre 2020
DUE	Chargé de Programmes OIM et GMD	3 et 10 Septembre 2020
Direction de la Coopération Technique (DCT)	Directeur Général – Coordination PAISD	20 Octobre 2020
AF Consulting – partenaire de Tekki-Fii	Executive Manager	18 Août 2020
AECID	Co-directrice Internationale PASERCEN	5 Octobre 2020
OIM	Media & Communication Officer	8 Octobre 2020
OIM	Joint-Initiative Programme Manager	7 Octobre 2020
Caritas	Directeur du point accueil pour les réfugiés et immigrés	25 Septembre 2020
ONU Droits de l'Homme	Point focal protection des Migrants, Chargée du projet PROMIS - Human Rights Officer	23 Septembre 2020
DUE	Chargée de Programmes – EUTF	30 Septembre 2020
ECLOSIO	Chef de projet DEFI	25 Septembre 2020
ECLOSIO	Chargé de suivi évaluation DEFI	25 Septembre 2020
ECLOSIO	Référent entrepreneuriat	25 Septembre 2020
ECLOSIO	Chef de zone Tambacounda	25 Septembre 2020
ECLOSIO	Chef de zone Casamance	25 Septembre 2020
Association Migrations et Développement	Migrants de retour engagés dans l'association	29 Septembre 2020
Jokalanté-Entreprise sociale partenaire de Tekki-Fii	Manager	21 Août 2020
LuxDev	Chargée de communication Tekki-Fii-ACEFOP	6 Août 2020
LuxDev	Responsable des opérations ACEFOP	7 Octobre 2020
Association Migrations et Développement	Responsable de l'association	29 Septembre 2020
OIM	Responsable M&E	7 Octobre 2020
OIM	Reintegration officer	7 Octobre 2020
OIM	Coordinateur de projet	7 Octobre 2020
OIM	Point focal MHPSS -DFID	7 Octobre 2020

<b>AECID - GMD</b>	Coordinatrice Gouvernance Migrations et Développement (GMD)	28 Septembre 2020
<b>DUE</b>	Chargée de Programmes	28 Septembre 2020
<b>DGSAE</b>	Chargée du Projet GMD (partenariat AECID)	15 Octobre 2020
<b>OIM</b>	Coordinatrice régionale de l'initiative conjointe UE-OIM	1 août 2019
<b>OIM</b>	Chargé de Programme	1 août 2019
<b>OIM</b>	Regional M&E officer for the joint initiative	1 août 2019
<b>AECID</b>	Responsable de Programmes	2 août 2019
<b>AICS</b>	Coordonnatrice PACERSEN	21 août 2019
<b>DGSE</b>	Conseiller Technique	2 août 2019
<b>LuxDev</b>	Chargée de communication sur le projet Accès Equitable à la formation professionnelle et technique	31 juillet 2019
<b>LuxDev</b>	Responsable des opérations	31 juillet 2019
<b>DUE</b>	Chargé de Programmes - EU Emergency Trust Fund for Africa	20 août 2019
<b>DUE</b>	Chargée de Programmes - EU Emergency Trust Fund for Africa	20 août 2019
<b>ECLOSIO</b>	Chef de Projet – DÉFI – Développer l'emploi par la formation	20 août 2019
<b>Représentant communautaire</b>	Chef de quartier de Lansar, Dakar	Septembre 2019
<b>Représentant communautaire</b>	Président de l'association Aide et Action Sociale de la commune des Parcelles assainies, Dakar	Septembre 2019
<b>Représentant communautaire</b>	Président de l'association And Taxawu New dji Dolé yii (aide aux plus démunis), Dakar	Septembre 2019
<b>Représentant communautaire</b>	Maire de la commune de Nemataba, Kolda	Septembre 2019
<b>Représentant communautaire</b>	Représentant des jeunes de NAMATABA et membre du Conseil communal	Septembre 2019
<b>Représentant communautaire</b>	Responsable des femmes de Manataba bénéficiant des projets PACERCEN	Septembre 2019
<b>Représentant communautaire</b>	Responsable OIM Kolda Chargé de la réintégration des migrants	Septembre 2019
<b>Représentant communautaire</b>	Chef de village Kounoukané, Kolda	Septembre 2019
<b>Représentant communautaire</b>	Représentant des Jeunes, Kolda	Septembre 2019
<b>Représentant communautaire</b>	Président des migrants de retour du village, Kolda	Septembre 2019
<b>Représentant communautaire</b>	Conseiller municipal, Kolda	Septembre 2019

### 3. LISTE DES DOCUMENTS UTILISES

Organisation / Auteur	Date	Titre
<b>20STM</b>	2018	Rapport d'activités - 2ème caravane Nord Tekki-Fii (09 avril au 27 avril 2018 ; Saint-Louis, Richard Toll, Podor, Ourosogui, Louga)
<b>20STM</b>	2019	Rapport audiovisuel 2018-2019 (diffusion websérie, plateaux télévisés, diffusion portraits)
<b>20STM</b>	2019	Rapport d'activités - 1ère caravane Sud Tekki-Fii
<b>20STM</b>	2019	Rapport d'activités - 3ème caravane Sud-Est Tekki-Fii
<b>20STM</b>	2020	Rapport d'activités - 4ème caravane Nord Tekki-Fii
<b>20STM</b>	-	Liste des activités entreprises ou en cours dans le cadre du contrat avec l'agence 20STM
<b>AECID</b>	2018	Evaluation de mi-parcours PACERSEN novembre 2018
<b>AECID</b>	2019	Rapport d'activités trimestriel PACERSEN, août 2019
<b>AECID</b>	2019	Rapport d'exécution intermédiaire n°1 (mars 2018 - février 2019) - Renforcement de la gouvernance inclusive de la migration au Sénégal en vue d'améliorer la synergie Migration et Développement
<b>AECID</b>	2020	PACERSEN - Rapport annuel (mars 2019 - février 2020)
<b>AECID</b>	2020	PACERSEN - Rapport d'activités trimestriel (juin-août 2020)
<b>AECID</b>	2020	Rapport d'exécution intermédiaire n°2 (mars 2019 - février 2020) - Renforcement de la gouvernance inclusive de la migration au Sénégal en vue d'améliorer la synergie Migration et Développement
<b>AFD</b>	2018	PAISD - Rapport d'exécution intermédiaire n°1 (août 2017 - mai 2018)
<b>AFD</b>	2019	PAISD - Rapport d'exécution intermédiaire n°2 (août 2018 - août 2019)
<b>AFD</b>	2020	PAISD - Complément au rapport d'exécution intermédiaire n°2 (août 2018 - août 2019)
<b>Altai Consulting</b>	Aout 2016	Retour volontaire et réintégration : approches communautaires
<b>ARCHIPELAGO</b>	2020	Avancement des indicateurs des projets du 1er APP
<b>ARCHIPELAGO</b>	2020	Coopération DEFI - ARCHIPELAGO - Bureau local OIM au Sénégal
<b>ARCHIPELAGO</b>	2020	Evaluation à mi-parcours et perspectives du consortium
<b>ARCHIPELAGO</b>	2020	Mise en œuvre des projets - Etat des lieux
<b>ARCHIPELAGO</b>	2020	Présentation CPCAF - Copil du 19 novembre 2020
<b>ARCHIPELAGO</b>	-	Fiche projet - Développement d'un dispositif « Formation en alternance – Insertion professionnelle » dans quatre régions du Sénégal : DEFI
<b>ARCHIPELAGO</b>	-	Fiche projet - Programme pour le Sénégal de formation professionnelle duale et entrepreneuriale adapté aux besoins des entreprises locales
<b>Babacar Ndione, FMM West Africa et ANSD</b>	2018	Migration au Sénégal, Profil migratoire 2018
<b>DTM</b>	2019	Rapport Sur Le Suivi Des Flux De Populations
<b>ECLOSIO</b>	2018	Note d'orientation technique et méthodologique pour l'accompagnement à la réinsertion sociale et à la réintégration professionnelle des migrants de retour, Développement de l'Emploi par la Formation et l'Insertion (DEFI)

<b>ECOWAS</b>	2015	Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'Ouest ECOWAS
<b>ENABEL</b>	2020	Projet PARERBA - Résultats Q2 2020
<b>EU</b>	2016	EUTF priorities for Senegal
<b>EU-IOM</b>	2017	EU-IOM External Actions to Support Migrant Protection and Reintegration of Returnees - Framework Standard Operating Procedures for Assisted Voluntary Return and Reintegration
<b>European Commission Directorate-General for Migration and Home Affairs</b>	2012	Comparative Study on Best Practices to Interlink Pre-Departure Reintegration Measures Carried Out in Member States with Short- and Long-Term Reintegration Measures in the Countries of Return
<b>FAO</b>	2018	Diagnostic des dispositifs d'appui technique aux initiatives des migrants
<b>FFU</b>	-	Fiche Action T05-EUTF-SAH-SN-04
<b>FFU</b>	-	Fiche Action T05-EUTF-SAH-SN-05
<b>FFU</b>	-	Fiche Action T05-EUTF-SAH-SN-06
<b>FFU</b>	-	Fiche Action T05-EUTF-SAH-SN-07
<b>GIZ / Expertise France</b>	2020	Action de Coopération Sud-Sud en matière de migration - Etat d'avancement au 30/06/20
<b>GIZ / Expertise France</b>	2020	Action de Coopération Sud-Sud en matière de migration - Note de cadrage pour l'élaboration d'un livret blanc des recommandations stratégiques pour la réintégration des Sénégalais de retour
<b>GIZ / Expertise France</b>	-	Action de Coopération Sud-Sud : Valoriser la Coopération entre le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal en matière de migration
<b>Groupe Thématique Migration</b>	2020	Compte rendu - Les migrations régionales en Afrique de l'Ouest
<b>ICMPD et OIM</b>	2015	Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'Ouest
<b>INED, Population &amp; Sociétés</b>	2014	De l'Europe vers l'Afrique : Les migrations de retour au Sénégal et en République démocratique du Congo
<b>Institut Français des Relations Internationales (IFRI)</b>	2018	Les partenariats entre l'Union Européenne et les pays africains sur les migrations
<b>LuxDev</b>	2016	Stratégie et plan de communication - Projet ACEFOP
<b>LuxDev</b>	2018	Rapport final de la phase 1 de la campagne Tekki-Fii
<b>LuxDev</b>	2019	Développer l'emploi au Sénégal – Renforcement de la compétitivité des entreprises et de l'employabilité dans les zones de départ
<b>LuxDev</b>	2019	Termes de référence - Campagne de sensibilisation et de promotion de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans les 5 régions du programme
<b>LuxDev / Laboratoire GERM</b>		Déterminants économiques et socio-anthropologiques des migrations dans les régions du Sud et du Sud-Est du Sénégal : Kolda, Kédougou et Tambacounda

<b>LuxDev / Laboratoire GERM et Faits de Sociétés, Université Gaston Berger de Saint-Louis</b>	2019	Déterminants économiques et socio-anthropologiques des migrations dans les régions du Sud et du Sud-Est du Sénégal : Kolda, Kédougou et Tambacounda
<b>MMC West Africa</b>	2019	Quarterly Mixed Migration Update - West Africa (Q4 2019)
<b>OCDC publishing</b>	July 2018	Identifying the factors driving West African migration, WEST AFRICAN PAPERS
<b>OIM</b>	2017	Traite des êtres humains et trafic de migrants dans les pays ACP : Défis majeurs et voies à suivre
<b>OIM</b>	2018	EU-IOM Joint Initiative's 1st Biannual Report 2017-2018
<b>OIM</b>	2018	Migration au Sénégal, Profil migratoire 2018
<b>OIM</b>	2018	Rapport intermédiaire OIM - année 1 Initiative Conjointe (juin 2017 - mai 2018)
<b>OIM</b>	2019	EU-IOM Joint Initiative's biannual reintegration report 2017-2018
<b>OIM</b>	2019	EU-IOM Joint Initiative's 2nd Biannual Report 2018-2019
<b>OIM</b>	2019	Rapport intermédiaire OIM - année 2 Initiative Conjointe (juin 2018 - mai 2019)
<b>OIM</b>	2020	EU-IOM Joint Initiative's 3rd Biannual Report 2019-2020
<b>OIM</b>	2020	Stratégie de sensibilisation FFUE Sénégal
<b>OIM</b>	2021	EU-IOM Joint Initiative's 4th Biannual Report
<b>OIM / Comité National chargé de la gestion des Réfugiés, Rapatriés et des Personnes déplacées</b>	2018	Procédures opérationnelles standard pour l'aide à la réintégration des migrants de retour au Sénégal, Dans le cadre de l'Initiative FFUE-OIM pour la Protection et la réintégration des migrants
<b>OIM/ Samuel Hall</b>	2018	Cartographie et profils socioéconomiques des communautés de retour au Sénégal
<b>OIM/DTM</b>	2019	Cartographie des mobilités en Afrique de l'Ouest et du Centre
<b>Samuel Hall and IOM</b>	2017	Setting Standards for an Integrated Approach to Reintegration
<b>Tekki-Fii</b>	2019	Point d'avancement communication

#### 4. DESCRIPTION DETAILLEE DES PROJETS

Nom du projet	Initiative Conjointe UE-OIM <i>Composante 2 du programme « Renforcement de la gestion et de la gouvernance des migrations, retour et réintégration durable au Sénégal et accompagnement des investissements de la diaspora sénégalaise »</i>	PACERSEN, AECID et PACERSEN BIS AICS
<b>Localisation</b>	Tout le territoire. Les bureaux gérant la réintégration se trouvent à Dakar, à Tambacounda et à Kolda (qui couvre Kolda, Sédhiou et Ziguinchor). Ces derniers centres ont ouvert spécifiquement pour répondre aux besoins du programme	- AECID : régions de Kolda, Sédhiou et Kedougou - AICS: Louga, Diourbel, Kafrine, Fatick et Tambacounda
<b>Budget</b>	7 000 000 EUR (100% FFU) + top-up régional.	Budget total de 20 000 000 EUR
<b>Objectifs et groupes cibles</b>	<p>AVRR :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistance au retour ; accueil, enregistrement, détection de la vulnérabilité, assistance médicale, orientation, argent de poche et acheminement vers destination finale</li> <li>• Assistance à la réintégration : appui psycho-social, formation professionnelle, placement d'emploi, soutien matériel pour projet individuel, collectif ou communautaire ; assistance en cash (Covid) ; suivi</li> </ul> <p>Sensibilisation : Sensibiliser les migrants potentiels (cible finale) sur les risques de la migration irrégulière, les opportunités de migration régulière, la situation des migrants de retour. Adaptation des campagnes à la crise Covid-19</p>	<p>Jeunes entre 18 et 35 ans, hommes et femmes, dont 25% de migrants de retour (flexibilisé)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AECID : 30 fermes villageoises, le programme prévoit également la mise en place de 170 fermes familiales Naatangué de 1 ha</li> <li>• AICS : 30 fermes villageoises Naatangué de 10 ha, équipées, et 170 petites fermes familiales Naatangué.</li> </ul>
<b>Période du projet</b>	Si le démarrage des activités était initialement prévu pour 2018, les activités d'assistance à la réintégration ont en réalité débuté seulement en mai 2019.	<p>AECID : La composante espagnole du programme a officiellement démarré en mars 2017, mais <b>la préparation effective des activités sur le terrain n'a débuté qu'en novembre 2017</b></p> <p>AICS : La composante espagnole du programme a officiellement démarré en avril 2017, mais <b>la préparation effective des activités sur le terrain n'a débuté que récemment</b></p>

<b>Nom du projet</b>	<b>ACEFOP Accès Equitable à la formation professionnelle - Gestion LuxDev</b> <i>Composante 3 du Programme « Développer l'emploi au Sénégal »</i>	<b>Communication « Réussir au Sénégal » dans le cadre du projet Développer l'emploi au Sénégal (Composante 4) - Gestion DUE</b>
<b>Localisation</b>	Kédougou, Tambacounda, Goudiry, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou pour la mise en œuvre LuxDev.	L'ensemble du territoire avec un focus sur : - Région Nord : Louga-Saint Louis-Podor-Matam - Région Sud-Est : Tambacounda-Kedougou - Région Sud : Velingara-Kolda-Sedhiou-Ziguinchor
<b>Budget</b>	ACEFOP- Formation professionnelle et insertion des jeunes (19 M€) – dont le focus sur DEFI pour les aspects RR = 1M€	1 M€ réajusté à 570 000 EUR
<b>Objectifs et groupes cibles</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RR, cible projet LuxDev : 300 migrants de retours et migrants potentiels pour les opportunités de économiques et d'emploi (12 000 personnes, principalement les hommes de 15 à 35 ans, ruraux et déscolarisés ou faiblement scolarisés (migrants potentiels). Focus sur le projet DEFI d'ECLOSIO</li> <li>2. AR, cible projet LuxDev : principalement les hommes de 15 à 35 ans, ruraux et déscolarisés ou faiblement scolarisés (migrants potentiels)</li> </ol>	<p>Résultat : Les opportunités économiques au Sénégal sont connues : La communication sur les actions et résultats de la mise à niveau des entreprises, la FPT et les migrations, est renforcée et contribue au changement de mentalité vis-à-vis de l'émigration</p> <p>Cible : Les jeunes originaires des régions de départ (15-35 ans, cœur de cible), cibles secondaires (prescripteurs, communautés, grand public...), et Sénégalais de l'extérieur établis en Europe</p>
<b>Période du projet</b>	Début en septembre 2016. Devait terminer le 31 août 2020 et est prolongé jusqu'au 30 juin 2021	20STM et AF Consulting ont débuté en 2016, fin des actions prévue pour février 2020
<b>Activités principales de retour et réintégration</b>	Counseling/orientation, argent de poche et acheminement vers destination finale Assistance à la réintégration : orientation professionnelle / appui psycho-social / activités cash for work / formation professionnelle / placement d'emplois / élaboration d'un plan d'affaires puis soutien matériel (kit) pour monter un projet individuel ou collectif ou communautaire ; Suivi.	N/A
<b>Activités principales de sensibilisation</b>	Directes et indirectes ; Informer sur les opportunités économiques, de formation et d'insertion professionnelle proposées par les partenaires	Directe et indirecte

<b>Nom du projet</b>	<b>AECID-DGSE – Projet « Renforcement de la gouvernance inclusive de la Migration au Sénégal, en vue d’améliorer la synergie Migration et Développement »</b> <i>Composante 1 du programme « Renforcement de la gestion et de la gouvernance des migrations, retour et réintégration durable au Sénégal et accompagnement des investissements de la diaspora sénégalaise »</i>	<b>AFD – Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement (PAISD)</b> <i>Composante 3 du programme « Renforcement de la gestion et de la gouvernance des migrations, retour et réintégration durable au Sénégal et accompagnement des investissements de la diaspora sénégalaise »</i>
<b>Localisation</b>	Tout le territoire, et plus particulièrement les zones de départ et retour	
<b>Budget</b>	AECID : 9 500 000 EUR	AFD : 14 millions EUR (dont 10 millions EUR FFU, 2 millions EUR AFD et 2 millions EUR Etat du Sénégal)
<b>Objectifs et groupes cibles</b>	<p>Objectif : renforcement de la gouvernance inclusive de la migration au Sénégal en vue d’améliorer la synergie Migration et Développement</p> <p>Cibles : Migrants retournés d’Europe et d’Afrique, migrants potentiels et leurs communautés d’origine, autorités gouvernementales, OSC, diaspora sénégalaise de France, Belgique, Espagne et Italie.</p>	<p>Objectif : promouvoir les initiatives de développement local, économique et social au Sénégal et accompagner les investissements productifs de la diaspora à travers la mobilisation des moyens et des compétences des ressortissants sénégalais établis en France, en Espagne, en Italie et en Belgique</p> <p>Cibles : Migrants retournés d’Europe et d’Afrique, migrants potentiels et leurs communautés d’origine, autorités gouvernementales, OSC, diaspora sénégalaise de France, Belgique, Espagne et Italie.</p>
<b>Période du projet</b>	48 mois	48 mois
<b>Principaux partenaires</b>	DGSE en coordination avec d’autres acteurs gouvernementaux, notamment la Direction du développement du capital humain (DDCH) du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan. En ce qui concerne la composante 2, l’équipe du projet travaillera en étroite collaboration avec la division Bureau Accueil, Orientation et de Suivi (BAOS) de la Direction de l’Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l’Extérieur (DAPSE)	Direction de la Coopération technique (Secrétariat Général de la Présidence de la République du Sénégal) pour les activités d’appui direct aux initiatives de la diaspora (résultats 3.1, 3.2 et 3.4). Un partenariat sera établi avec l’Agence pour le Développement et l’Encadrement des Petites et Moyennes entreprises (ADEPME) pour les services non financiers apportés aux projets d’investissements productifs. Les activités liées aux études et renforcement des capacités et à l’amélioration de l’offre des services financiers (résultat 3.3), seront pilotées par le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan d’une part et par l’ADEPME d’autre part

<b>Nom du projet</b>	<b>APEFE - Développement d'un dispositif « Formation en alternance – Insertion professionnelle » dans quatre régions du Sénégal : DEFI</b>	<b>CMA 29- Programme pour le Sénégal de formation professionnelle duale et entrepreneuriale adapté aux besoins des entreprises locales</b>
<b>Localisation</b>	Régions de Dakar, Diourbel, Kolda & Louga	Régions de Saint-Louis – Kolda – Tambacounda
<b>Budget</b>	600 000 EUR	600 000 EUR
<b>Objectifs et groupes cibles</b>	<p>Objectif global : Augmenter les opportunités d'emplois pour les jeunes chômeurs émigrants de retour dans 4 régions du Sénégal.</p> <p>Objectif spécifique : Renforcer les compétences techniques et l'employabilité des jeunes bénéficiaires dans les secteurs du BTP, de l'eau para-agricole et de la transformation des produits agroalimentaires, en vue d'améliorer leur insertion sur le marché du travail.</p> <p>Cibles : Jeunes chômeurs, jeunes déscolarisés et jeunes migrants de retour âgés de 16 à 40 ans, et issus des 4 régions d'intervention ; Chambres de Commerce et Centres de formation des 4 régions d'intervention.</p>	<p>Objectifs : Apporter des compétences professionnelles complémentaires à des jeunes de moins de 40 ans, des femmes et des migrants de retour, afin d'améliorer leur employabilité au regard des attentes des entreprises, sur les trois régions, et dans les domaines du bâtiment, du textile et de la maintenance et la fabrication de petits matériels agricoles.</p> <p>Cibles : 440 jeunes seront formés, et 300 jeunes au minimum seront insérés dont 50 chefs d'entreprise. 30 % de migrants de retour et 40 % de femmes.</p>
<b>Période du projet</b>	01/12/2019 – 31/03/2021	Février 2020 – Août 2022
<b>Activités principales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un diagnostic clair des filières et métiers porteurs est réalisé.</li> <li>• Un mécanisme organisant les formations par alternance est mis en place.</li> <li>• Les performances et services des centres de formation professionnelle et des chambres de commerce en matière de formation en alternance et d'insertion professionnelle sont renforcés.</li> <li>• Une offre de formations en alternance professionnalisantes de court terme est proposée aux jeunes demandeurs d'emploi et aux migrants de retour ; Des formations professionnalisantes de courts termes en alternance, sont délivrées dans le BTP, l'eau para-agricole et la transformation des produits agricoles.</li> <li>• Les services aux entreprises offerts par les Chambres de Commerce sont améliorés et adaptés aux besoins des jeunes entrepreneurs.</li> </ul>	<p>Sur les trois régions, les axes d'intervention porteront sur le textile-confection et la maintenance et la fabrication de petits matériels agricoles.</p> <p>Sur les trois régions, un programme de formation « entrepreneuriat » : préparation à la création, suivi et accompagnement, cycle de formations complémentaires</p>

## 5. SELECTION DES REpondANTS

### 5.1. Méthodologie de l'enquête sur le retour et la réintégration

Les enquêtes du cycle 1 et 3 au Sénégal ont permis d'interroger un total de **305 migrants bénéficiaires** (102 au cycle 1 ; et 203 au cycle 3) des actions de retour et/ou réintégration financées par le FFU.

- ✓ **Objectifs de l'enquête** : 100 répondants au cycle 1 et 200 répondants au cycle 3.
- ✓ **Répartition entre PMO** : Au Sénégal, les répondants étaient soit bénéficiaires d'une assistance à la réintégration fournie par l'OIM, soit bénéficiaires du projet Tekki-Fii (DEFI-ECLOSIO), soit bénéficiaires du projet PACERSEN (AECID / AICS). Le tableau ci-contre détaille la répartition des répondants par PMO :

OIM	200
DEFI-ECLOSIO	51
AECID (PACERSEN)	45
AICS (PACERSEN)	9
- ✓ **Régions couvertes** : Tambacounda (108), Kolda (88), Sédhiou (74), Dakar (25), Thiès (10). Deux entretiens ont été conduits par téléphone.
- ✓ **Critères d'éligibilité à l'enquête** :
  - Âgés de 18 ans ou plus ;
  - Nationalité sénégalaise ;
  - Résidant dans une zone accessible logistiquement et sécuritairement ;
  - Bénéficiaires d'une assistance au retour de l'OIM et/ou d'une assistance à la réintégration de l'OIM, de la part d'AECID ou AICS (PACERSEN), ou de la part de LuxDev / ECLOSIO (Tekki-Fii).
- ✓ **Sélection des bénéficiaires** :
  - Bénéficiaires de l'OIM :
    - Cycle 1 : 236 contacts de bénéficiaires avaient été transmis à l'OIM. Les bénéficiaires ont été sélectionnés afin de saisir un large éventail de parcours de réintégration.
    - Cycle 3 : Une liste de 175 contacts supplémentaires a été fournie par l'OIM. Etant donné le fort taux d'attrition, cette liste n'a pas permis un échantillonnage des répondants. Pour compléter la liste fournie, des répondants du cycle 1 (42 – sur base déclarative) ont été interrogés à nouveau, et les enquêteurs ont identifié des répondants supplémentaires à travers la technique de la boule de neige.
  - Bénéficiaires de Tekki-Fii : une liste de points focaux sur les activités de réintégration a été fournie à Altai Consulting afin d'aider à identifier des bénéficiaires.
- ✓ **Biais possibles** :
  - Biais méthodologique : pas d'échantillonnage systématique possible. Les données récoltées sont indicatives de la situation des migrants de retour au Sénégal, mais ne sauraient être statistiquement représentatives. Mesures de mitigation : orientation des enquêteurs lors de la boule de neige, consigne de ne pas sur-représenter un centre de formation ou un projet afin de capturer une variété d'expériences, etc.
  - Biais lié à la nature de l'enquête : possible tendance des répondants à exagérer leur insatisfaction dans le but d'obtenir une assistance supplémentaire. Mesure de mitigation : l'introduction de l'enquête clarifie le statut indépendant de l'enquêteur et l'absence d'influence des réponses sur l'assistance que le migrant de retour serait amené à recevoir par la suite.
  - Biais de désirabilité sociale : possible tendance des répondants à l'enquête à vouloir se montrer sous un jour favorable. Mesures de mitigation : formation des enquêteurs afin d'assurer l'anonymat et la confidentialité des réponses.

## 5.2. Méthodologie de l'enquête sur les campagnes de sensibilisation

L'enquête du cycle 3 au Sénégal a permis d'interroger un total de **202 personnes exposées à des activités de sensibilisation** financées par le FFU.


- ✓ **Objectifs de l'enquête** : 200 répondants au cycle 3.
- ✓ **Répartition entre PMO** : Environ 90% Tekki-Fii (caravanes, séries télévisées, causeries, spots radios) et 10% OIM
- ✓ **Régions couvertes** : Dakar, Sédhiou, Saint Louis, Tambacounda, Kolda, Louga.
- ✓ **Critères d'éligibilité à l'enquête** :
  - Âgés de 18 ans ou plus ;
  - Nationalité sénégalaise ;
  - Résidant dans une zone accessible logiquement et sécuritairement ;
  - Ayant participé à une activité de sensibilisation et/ou ayant été exposés à de la sensibilisation via une communication de masse, mise en œuvre par les partenaires Tekki-Fii et/ou l'OIM.
- ✓ **Sélection des bénéficiaires** :
  - L'équipe d'Altai Consulting a posté un Google Form sur la page Facebook de l'initiative Tekki-Fii (Sénégal), dans le but d'identifier des individus ayant visionné la série Tekki-Fii. Ceux étant volontaires pour répondre à l'enquête d'Altai Consulting ont renseigné leur numéro dans le Google Form et ont ainsi été recontactés.
  - Altai Consulting a reçu des listes de contacts au sein des radios partenaires de Tekki-Fii ainsi que des listes de points focaux pour les activités en personne, qui ont permis aux enquêteurs d'identifier des individus exposés à des activités de sensibilisation.
  - La technique de la boule de neige ainsi que des entretiens avec les points focaux de l'équipe du projet ont permis d'identifier des répondants supplémentaires. Cette approche n'a pas permis d'échantillonnage.
- ✓ **Biais possibles** :
  - Biais méthodologique : pas d'échantillonnage systématique possible. Les données récoltées sont indicatives de la réception des activités de sensibilisation par leur public cible au Sénégal, mais ne sauraient être statistiquement représentatives. Mesures de mitigation : orientation des enquêteurs lors de la boule de neige, consigne de ne pas sur-représenter un type d'activité ou un type de profil afin de capturer une variété d'expériences, etc.
  - Biais de désirabilité sociale : possible tendance des répondants à l'enquête à vouloir se montrer sous un jour favorable. Mesures de mitigation : formation des enquêteurs afin d'assurer l'anonymat et la confidentialité des réponses.

## 5.3. Consentement et protection des données (pour les deux enquêtes)

- ✓ Les enquêteurs sont formés au respect des principes éthiques lors de la collecte des données. Les données sont collectées sur le logiciel ODK Collect sur des tablettes / smartphones protégées par un mot de passe. Une fois soumises, les données d'enquête sont stockées sur un serveur sécurisé avec accès restreint (seule l'équipe TPML d'Altai Consulting y a accès).
- ✓ Les répondants sont informés en début et en fin d'entretien de l'anonymat et de la confidentialité de l'enquête. Leur consentement est obligatoirement recueilli par l'enquêteur avant le début du questionnaire.

- ✓ Pour protéger l'identité des personnes interrogées, leur nom complet n'est pas enregistré lors des entretiens. Le numéro de téléphone des répondants est collecté avec leur consentement pour un potentiel futur contact, et les autres informations collectées sont traitées de manière confidentielle.

## 6. DONNEES MIGRATOIRES



## 7. DONNEES DETAILLEES DES ENQUETES TERRAIN

