



# RAPPORT FINAL NIGER – ANNEXES

MECANISME DE SUIVI & APPRENTISSAGE TIERCE PARTIE (TPML)  
DU FONDS FIDUCIAIRE D'URGENCE POUR L'AFRIQUE

Rapport préparé par Altai Consulting pour le FFU | Mai 2021



Financé par  
l'Union européenne



## 1. TABLE DES ACRONYMES UTILISES

Acronyme	Nom complet
<b>AFD</b>	Agence Française de Développement
<b>AGR</b>	Activité Génératrice de Revenus
<b>AJUSEN</b>	Appui à la Justice et à la Sécurité au Niger
<b>ANLTP/TIM</b>	Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic Illicite de Migrants
<b>ANPE</b>	Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi
<b>APM</b>	Appui-conseil en matière de Politique de Migration
<b>ARVR</b>	Assistance au Retour Volontaire et à la Réintégration
<b>BEO</b>	Bureaux d'Ecoute et d'Orientation
<b>CADEL</b>	Comité d'Appui au Développement Local
<b>CAP</b>	Connaissances - Attitude - Perception
<b>CCM</b>	Cadre de Concertation sur la Migration
<b>CEDEAO</b>	Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest
<b>CFGCT</b>	Centre de Formation en Gestion des Collectivités Territoriales
<b>CIM</b>	Comité Interministériel chargé de l'élaboration du Document de Politique Nationale de Migration
<b>COFIL</b>	Comité de Pilotage
<b>DST</b>	Direction de la Surveillance du Territoire
<b>DUE</b>	Délégation de l'Union Européenne
<b>ECI</b>	Equipe Conjointe d'Investigation
<b>ENA</b>	Enfant non accompagné
<b>FAFPA</b>	Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage
<b>FFU</b>	Fonds Fiduciaire d'Urgence
<b>FGD</b>	Discussion en focus group
<b>GEDD-Gao</b>	Groupe Educatif pour le Développement Durable
<b>GIE</b>	Groupement d'Intérêt Economique
<b>GTM</b>	Groupe de Travail technique sur la Migration
<b>HACP</b>	Haute Autorité à la Consolidation de la Paix
<b>HCR</b>	Haut Conseil aux Réfugiés
<b>HIMO</b>	Haute Intensité de Main d'Œuvre
<b>IC</b>	Initiative Conjointe
<b>MC</b>	Mobilisateurs Communautaires
<b>MJ</b>	Ministère de la Justice
<b>MPFPE</b>	Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant
<b>MRRM</b>	Mécanisme de Réponse et de Ressources pour les Migrants
<b>NAPTIP</b>	National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons

<b>NIS</b>	Nigeria Immigration Service
<b>OC</b>	Observatoires communaux
<b>OIM</b>	Organisation Internationale pour les Migrations
<b>PAIERA</b>	Plan d'Actions à Impact Economique Rapide à Agadez
<b>PDC</b>	Plans de Développement Communaux
<b>PMO</b>	Partenaire de Mise en Œuvre
<b>PNM</b>	Politique Nationale de Migration
<b>POJ</b>	Plateformes Orientation Jeunesse
<b>POS</b>	Procédures Opérationnelles Standard
<b>PTF</b>	Partenaires Techniques et Financiers
<b>RVA</b>	Retour volontaire assisté
<b>S&amp;E</b>	Suivi-évaluation
<b>SAR</b>	<i>Search and Rescue</i>
<b>SLC</b>	<i>Sahel and Lake Chad</i>
<b>SP/CCM</b>	Secrétariat Permanent du Cadre de Concertation sur la Migration
<b>SPE</b>	Services Publics d'Emploi
<b>TPML</b>	<i>Third-Party Monitoring and Learning</i>

## 2. PROGRAMMATION FFU ETUDIEE AU NIGER

Nom du projet	MRRM + Initiative Conjointe UE-OIM + top-up régional	ProGEM (GIZ)	ECI (FIIAPP)	AJUSEN – Justice (AFD)	AJUSEN – Sécurité (Civipol)	Protection des migrants vulnérables (Caritas / Croix-Rouge) – volet Niger
<b>Localisation</b>	Niger	Agadez, Tahoua, Zinder	Niger	Niger	Niger	Agadez, Niamey, Tahoua
<b>Budget</b>	7 millions EUR (MRRM II) 15 millions EUR (SURENI) + top-up régional	32 millions EUR (100% FFU)	11,5 millions EUR (100% FFU)	6 millions EUR sur un total de 10 millions EUR d'appui complémentaire (100% FFU)	4 millions EUR sur un total de 10 millions EUR d'appui complémentaire (100% FFU)	20 millions EUR au niveau régional (100% FFU)
<b>Objectifs et groupes cibles</b>	Soutenir la réponse du Niger aux flux migratoires complexes, promouvoir des alternatives faisables et efficaces à la migration irrégulière depuis le Niger et promouvoir le développement économique et social à travers les migrations circulaires dans la région.	Renforcer la gestion durable des conséquences des flux migratoires en appuyant les acteurs décentralisés. Cibles : population des communes situées le long des principaux axes migratoires	Contribuer à la lutte contre les réseaux criminels liés à l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains et de trafic des migrants au Niger	Renforcer les capacités des acteurs judiciaires pour la lutte efficace contre le crime organisé et la protection des victimes de la traite	Renforcer les capacités des différentes FSI et leur interface justice Renforcer les capacités des services de l'Etat en matière de gestion des frontières et la coopération transfrontalière	Assurer l'assistance et la protection des migrants le long des routes migratoires ainsi que leur accès aux services de base. Renforcer les capacités des acteurs institutionnels et locaux
<b>Période du projet</b>	Août 2016 – Août 2019 (MRRM) Avril 2017 – Avril 2020 (SURENI) 2018 – 2021 (top-up)	2016 – 2021	2016 – 2019 ; prolongé jusqu'en 2022	2017 – 2021	2017 – 2021	Janvier 2020 – Janvier 2023 (36 mois)
<b>Activités principales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appui aux autorités nationales et régionales dans la mise en œuvre du MRRM et développement de la gouvernance migratoire à travers ce mécanisme.</li> <li>- Renforcement des capacités des autorités locales afin de mieux protéger les migrants en transit et de retour au Niger, pour minimiser l'impact négatif sur la stabilité dans les zones de transit et retour.</li> <li>- Soutien aux initiatives visant à promouvoir la migration et le développement, ainsi que les alternatives à la migration irrégulière, en partenariat avec les autorités locales, régionales et la société civile.</li> <li>- Assistance au retour volontaire et à la réintégration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appui aux OC en tant que cellules d'expertise dans le domaine de la migration</li> <li>- Réalisation d'infrastructures et appui à des initiatives économiques ; sensibilisation des populations locales</li> <li>- Renforcement de capacités des acteurs décentralisés sur des thématiques en lien avec la migration</li> <li>- Capitalisation au niveau local, régional et national</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renforcement des capacités opérationnelles et judiciaires des services de la police nationale nigérienne</li> <li>- Amélioration de la gestion policière des frontières</li> <li>- Amélioration du taux de résolution des enquêtes liées à la lutte contre les réseaux criminels liés au trafic d'êtres humains et de migrants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appui aux services centraux du MJ et au renforcement de la chaîne pénale</li> <li>- Appui à l'ANLTP/TIM dans sa mission de lutte contre la traite et d'accompagnement des victimes de la traite</li> <li>- Appui au Bureau de Coopération et d'Entraide pénale internationale en matière de la lutte contre la criminalité transfrontalière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartographie des acteurs dans le domaine de la sécurité</li> <li>- Appui institutionnel aux forces de sécurité intérieure (FSI) et services relatifs</li> <li>- Renforcement des capacités des FSI et des services douaniers</li> <li>- Amélioration de la gestion du contrôle frontalier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appui direct aux migrants (assistance médicale, psychologique et psycho-sociale, accès à l'alimentation, NFI, rétablissement de liens familiaux, etc.)</li> <li>- Réhabilitation de structures de santé et mise en place de points de services humanitaires fixes</li> <li>- Informations / communication le long des routes migratoires aux bénéficiaires</li> <li>- Renforcement des capacités</li> </ul>

Nom du projet	PAIERA (HACP, Karkara, CISP, Garkua)	A-FIP (LuxDev)	Création d'emploi et d'opportunités économiques à travers une gestion durable de l'environnement dans les zones de transit et départ au Niger		
			ENABEL	SNV	AICS
<b>Localisation</b>	Agadez	Agadez, Zinder	Zinder	Tahoua, Zinder	Agadez, Tahoua
<b>Budget</b>	Phase I : 8 millions EUR Phase II : 7.6 millions EUR (100% FFU)	25 300 000 EUR (27% FFU)	6 985 000 EUR (100% FFU)	13 790 000 EUR (100% FFU)	8 865 000 EUR (94% FFU)
<b>Objectifs et groupes cibles</b>	Proposer des mesures d'accompagnement parallèlement aux mesures répressives prises par le gouvernement du Niger sur la migration irrégulière (loi 2015-36)	Améliorer les conditions de vie des jeunes des régions d'Agadez et Zinder à travers le développement des compétences professionnelles et de l'employabilité	Contribuer à l'emploi dans l'immédiat et à l'inclusion des populations les plus économiquement vulnérables (jeunes, femmes, sans-emploi, ménages ruraux) par le développement d'une économie locale durable et adaptée au changement climatique dans des zones de transit, départ et refuge dans les régions de Tahoua et Zinder		
<b>Période du projet</b>	2017 – 2019 (phase I) 2019 – 2022 (phase II)	2017 – 2020 (terminé)	Déc.2018 – Déc.2021	Déc.2018 – Déc.2021	Sep.2019 – Avr.2022
<b>Activités principales</b>	<p><b>Gouvernance</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amorcer un dialogue avec les principaux acteurs des filières d'immigration irrégulière, les sensibiliser sur la politique de l'Etat en la matière, et sur les risques liés au trafic. Etudier et formuler des options de reconversion.</li> <li>- Offrir des opportunités d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle aux acteurs économiques qui bénéficient directement ou indirectement des retombées financières liées aux migrants.</li> </ul>	<p><b>Réintégration</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renforcement des capacités des acteurs publics et privés nationaux pour mettre en œuvre des formations qualifiantes et adaptées aux besoins de l'économie afin de favoriser l'insertion des jeunes.</li> </ul>	<p><b>Quota de 10% de migrants de retour</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actions d'ingénierie sociale au niveau communautaire en lien avec les questions migratoires</li> <li>- Réalisation d'infrastructures structurantes et résilientes en HIMO via des chantiers d'insertion</li> <li>- Renforcement des capacités au niveau communal à travers la réactualisation de plans de développement communaux</li> </ul>	<p><b>Quota de 15% de migrants de retour</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formation en compétences de base et formation technico-professionnelle</li> <li>- Accompagnement à l'élaboration et la mise en œuvre de projets et plans d'affaires</li> <li>- Facilitation de la production agricole et de l'accès à la terre</li> <li>- Ateliers régionaux de renforcement de capacités au profit des conseillers régionaux</li> <li>- Sensibilisation sur la problématique jeune, emploi, migration</li> </ul>	<p><b>Quota de 10% de migrants de retour</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Augmentation des opportunités d'emploi dans les secteurs clés de la valorisation agro-sylvo-pastorale à travers la réalisation d'aménagements pour la gestion rationnelle des ressources naturelles</li> <li>- Renforcement des opportunités d'emplois dans le secteur de la construction bioclimatique à travers des formations spécifiques et la construction de logements sociaux.</li> </ul>

### 3. LISTE DES STRUCTURES ET ACTEURS RENCONTRES

Type d'acteur	Organisation	Position	Date
FFU	DUE	Chargé de programmes - Justice et Sécurité	08-janv-21
FFU	DUE	Chargé de programmes - Migration & Société civile	08-janv-21
FFU	DUE	Chargé de programmes	25-janv-21
PMO	AFD	Responsable volet justice AJUSEN	21-janv-21
PMO	AICS	Officier de liaison Burkina Faso - Niger	25-sept-19
PMO	AICS	Coordinateur du programme DESERT	29-janv-21
PMO	Caritas	Point focal Projet d'appui à la protection des migrants vulnérables en Afrique de l'Ouest	29-janv-21
PMO	Caritas	Coordinateur consortium Caritas (UR Ouagadougou)	29-janv-21
PMO	Civipol	Responsable de la composante gestion des frontières	21-janv-21
PMO	Civipol	Responsable de la composante formations	21-janv-21
PMO	Croix-Rouge Espagnole	Point focal Projet d'appui à la protection des migrants vulnérables en Afrique de l'Ouest	22-janv-21
PMO	ENABEL	Coordinateur du projet DURAZINDER	12-janv-21
PMO	ENABEL	Responsable de suivi-évaluation	25-janv-21
PMO	ENABEL	Responsable volet gouvernance	25-janv-21
PMO	ENABEL	Responsable formations professionnelles	25-janv-21
PMO	FIIAPP	Membre de l'ECI - police française	20-janv-21
PMO	FIIAPP	Membre de l'ECI - police française	20-janv-21
PMO	FIIAPP	Membre de l'ECI - police espagnole	20-janv-21
PMO	GIZ	Coordinateur - ProGEM	25-janv-21
PMO	LuxDev	Représentant résident	19-sept-19
PMO	LuxDev	Chef du sous-bureau de Zinder	30-sept-19
PMO	LuxDev	Chargée de suivi-évaluation pour le projet A-FIP	14-janv-21

<b>PMO</b>	OIM	Assistant réintégration - Niamey	18-sept-19
<b>PMO</b>	OIM	Chef du sous-bureau de Zinder	30-sept-19
<b>PMO</b>	OIM	Assistant réintégration - Zinder	30-sept-19
<b>PMO</b>	OIM	Chef du sous-bureau d'Agadez	03-oct-19
<b>PMO</b>	OIM	Assistant réintégration - Agadez	03-oct-19
<b>PMO</b>	OIM	Chargé de projet	14-janv-21
<b>PMO</b>	OIM	Chargée de protection	14-janv-21
<b>PMO</b>	OIM	Chargée de suivi-évaluation	14-janv-21
<b>PMO</b>	OIM	Chargée de sensibilisation	15-janv-21
<b>PMO</b>	OIM	Chargée de réintégration	15-janv-21
<b>PMO</b>	OIM	Directeur du centre de transit "Aigle" à Niamey	20-janv-21
<b>PMO</b>	OIM	Chargé d'opérations	20-janv-21
<b>PMO</b>	OIM	Chargé de réintégration - OIM Sierra Léone	28-janv-21
<b>PMO</b>	OIM	Assistant réintégration - Tahoua	28-janv-21
<b>PMO</b>	ONG Karkara	Directeur de l'ONG	21-janv-21
<b>PMO</b>	ONG Karkara	Responsable des opérations	21-janv-21
<b>PMO</b>	SNV	Coordinateur de projet JEEN	12-janv-21
<b>PMO</b>	SNV	Chef d'équipe du projet JEEN à Tahoua	19-janv-21
<b>PMO</b>	UNCDF	Point focal finance inclusive au Niger	02-févr-21
<b>PMO</b>	UNCDF	Coordinateur de programme - Finance inclusive au Niger	02-févr-21
<b>Partenaire gouvernemental</b>	ANLTP/TIM	Directeur de l'Agence	21-janv-21
<b>Partenaire gouvernemental</b>	ANLTP/TIM	Chef du département statistiques	21-janv-21
<b>Partenaire gouvernemental</b>	ANLTP/TIM	Chef du département communication	21-janv-21
<b>Partenaire gouvernemental</b>	ANLTP/TIM	Chef du département administratif	21-janv-21
<b>Partenaire gouvernemental</b>	Cadre de Concertation sur la Migration (CCM)	Secrétaire Général	04-déc-20
<b>Partenaire gouvernemental</b>	FAFPA	Chef du sous-bureau de Zinder	01-oct-19
<b>Partenaire gouvernemental</b>	FAFPA	Coordinateur de projet	01-oct-19

<b>Partenaire gouvernemental</b>	Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant (MPFPE)	Directeur Général de la Protection de l'Enfant	22-janv-21
<b>Partenaire gouvernemental</b>	Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant (MPFPE)	Directeur de la Protection des Droits de l'Enfant	22-janv-21
<b>Partenaires OIM</b>	CADEL	Chef du sous-bureau de Zinder	01-oct-19
<b>Partenaires OIM</b>	CADEL	Directeur de l'ONG	20-janv-21
<b>Partenaires OIM</b>	CADEL	Responsable de la logistique	20-janv-21
<b>Partenaires OIM</b>	CADEL	Secrétaire Exécutif	20-janv-21
<b>Partenaires OIM</b>	GIE TAGAZT	Point focal formations OIM	19-janv-21
<b>PMO / Partenaire gouvernemental</b>	HACP	Directeur Département Relèvement et Stabilisation	20-janv-21
<b>Société civile</b>	-	Chef de quartier (Niamey)	05-févr-21



#### 4. LISTE DES DOCUMENTS COLLECTES ET EXPLOITES

Organisation / Auteur	Date	Titre
<b>AFD</b>	2018	Rapport d'exécution intermédiaire n°1 du projet AJUSEN (volet justice)
<b>AICS</b>	-	Indicateurs de résultat du projet DESERT
<b>AICS, ENABEL, SNV, UNCDF</b>	-	Dispositions communes AICS-Enabel-SNV-UNCDF régissant les grands principes de la collaboration inter-agences dans le cadre de l'Action T05-EUTF-SAH-NE-11 "Création d'emploi et d'opportunités économiques à travers une gestion durable de l'environnement dans les zones de transit et départ au Niger"
<b>ANLTP/TIM</b>	2018	Rapport de l'atelier de renforcement de capacité du personnel de l'ANLTP/TIM du 09 au 11 Avril 2018 à Dosso
<b>CISP</b>	2018	Rapport narratif intermédiaire Février 2017 - Février 2018 (EPPA)
<b>CISP</b>	2019	Rapport narratif intermédiaire Février 2017 - Janvier 2019 (EPPA)
<b>CISP</b>	-	Matrice - cadre logique du projet EPPA
<b>Civipol</b>	2017	Rapport narratif - P1 (2016-2017)
<b>Civipol</b>	2018	Avancement de la mise en œuvre du projet AJUSEN - Volet Sécurité
<b>Civipol</b>	2018	Rapport narratif - P2 (2017-2018)
<b>Civipol</b>	2019	Rapport narratif - P4 (2018-2019)
<b>Commission Européenne</b>	2020	Evaluation à mi-parcours du FFU (2015-2019) - Rapport final (draft)
<b>Croix-Rouge</b>	2020	Présentation Comité de Pilotage (Novembre 2020) – Assistance et protection des migrants les plus vulnérables en Afrique de l'Ouest
<b>EUCAP Sahel Niger</b>	-	Factsheet - Partnership for Security in the Sahel
<b>FFU</b>	2020	Rapport semestriel n°1 Assistance technique de l'Union Européenne auprès de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP); Mars – Août 2017
<b>FFU</b>	-	Document d'action: T05-EUTF-SAH-NE-01 (MRRM II)
<b>FFU</b>	-	Document d'action: T05-EUTF-SAH-NE-02 (ProGEM)
<b>FFU</b>	-	Document d'action: T05-EUTF-SAH-NE-04 (A-FIP)
<b>FFU</b>	-	Document d'action: T05-EUTF-SAH-NE-05 (ECI)
<b>FFU</b>	-	Document d'action: T05-EUTF-SAH-NE-06 (AJUSEN)
<b>FFU</b>	-	Document d'action: T05-EUTF-SAH-NE-07 (SURENI)
<b>FFU</b>	-	Document d'action: T05-EUTF-SAH-NE-08 (PAIERA)
<b>FFU</b>	-	Document d'action: T05-EUTF-SAH-NE-11
<b>FFU</b>	-	Document d'action: T05-EUTF-SAH-REG-15 (ARCHIPELAGO)
<b>FIIAPP</b>	2018	2ème rapport intermédiaire à l'Union Européenne
<b>GIZ</b>	2019	Etat d'avancement du ProGEM (09/19 à 11/19)
<b>GIZ</b>	2019	Rapport intermédiaire - ProGEM
<b>GIZ</b>	2019	Réalisations dans les régions d'Agadez, Tahoua et Zinder (ProGEM)
<b>GIZ</b>	-	Factsheet: Niger: Appui-conseil en matière de politique de migration
<b>GIZ</b>	-	Factsheet: Niger: Gestion des défis migratoires au niveau des communes et des régions
<b>GIZ</b>	-	Matrice - cadre logique du projet ProGEM

<b>Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP)</b>	2017	Rapport narratif intermédiaire du projet AGAPAIR
<b>Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP)</b>	2018	Premier bilan du plan de reconversion (AGAPAIR)
<b>Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP)</b>	2018	Rapport narratif final du projet AGAPAIR
<b>Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP)</b>	2020	Réunion du comité de pilotage suivi du Plan d'Impact d'Actions à Impact Economique Rapide (PAIERA II) - Présentation du projet "Projet d'Appui à la Stabilisation et au Renforcement socioéconomique des Populations affectées par la migration irrégulière dans les zones affectées au Niger"
<b>Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) &amp; ONG Garkua</b>	2020	Réunion du comité de pilotage suivi du Plan d'Impact d'Actions à Impact Economique Rapide (PAIERA II) - Présentation du projet "Projet d'Appui à la Stabilité socioéconomique et à la Paix (PASP) dans la région d'Agadez"
<b>La Revue des Droits de l'Homme</b>	2018	La gestion des flux migratoires au Niger, entre engagements et contraintes
<b>LuxDev</b>	2019	Rapport intermédiaire à l'Union Européenne
<b>LuxDev</b>	2019	Rapport intermédiaire à l'Union Européenne
<b>LuxDev</b>	2020	Enquête relative à l'insertion professionnelle des jeunes et à la satisfaction de leurs employeurs dans le cadre des interventions du programme NIG/801 (régions d'Agadez et de Zinder) - Rapport Final
<b>LuxDev</b>	2020	Rapport d'évaluation finale du projet NIG801 / A-FIP
<b>Mercator Dialogue on Asylum and Migration (MEDAM)</b>	2019	Policy Brief 2019/3 - European dominance of migration policy in Niger
<b>OIM</b>	2017	Fiche d'information - Projets de réintégration MRRM II
<b>OIM</b>	2017	Rapport intérimaire à l'Union Européenne – Mécanisme de Réponse et de Ressources pour les Migrants (MRRM) Phase II
<b>OIM</b>	2017	Termes de Référence pour le Groupe Technique sur la Migration au Niger
<b>OIM</b>	2018	Analyse des principales opportunités de réintégration économique dans cinq pays d'origine (Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Sénégal)
<b>OIM</b>	2018	Cartographie des opportunités de partenariat pour la réintégration durable des migrants de retour au Niger
<b>OIM</b>	2018	EU-IOM Joint Initiative's 1st Biannual Report 2017-2018
<b>OIM</b>	2018	Evaluation de mi-parcours du projet Mécanisme de Réponse et de Ressources pour les Migrants (MRRM) Phase II
<b>OIM</b>	2018	Procédures opérationnelles standard pour l'aide au retour volontaire et à la réintégration
<b>OIM</b>	2018	Rapport intérimaire à l'Union Européenne – Mécanisme de Réponse et de Ressources pour les Migrants (MRRM) Phase II
<b>OIM</b>	2018	Rapport narratif intérimaire à l'Union Européenne - Initiative conjointe UE OIM: Niger (SURENI)

<b>OIM</b>	2018	Rapport ROM - Mécanisme de Réponse et de Ressources pour les Migrants Phase II
<b>OIM</b>	2019	EU-IOM Joint Initiative's 2nd Biannual Report 2018-2019
<b>OIM</b>	2019	Flash report n°16 - Mai 2019
<b>OIM</b>	2019	Flash report n°17 - Juin 2019
<b>OIM</b>	2019	Flash report n°20 - Septembre 2019
<b>OIM</b>	2019	Procédures opérationnelles standard pour l'aide au retour volontaire et à la réintégration - POS 1 : Le Niger en tant que pays d'accueil et de transit
<b>OIM</b>	2019	Procédures opérationnelles standard pour l'aide au retour volontaire et à la réintégration - POS 2 : Le Niger en tant que pays de retour
<b>OIM</b>	2019	Rapport final à l'Union Européenne – Mécanisme de Réponse et de Ressources pour les Migrants (MRRM) Phase II
<b>OIM</b>	2019	Rapport narratif intérimaire à l'Union Européenne - Initiative conjointe UE OIM : Niger (SURENI)
<b>OIM</b>	2019	Tableau d'indicateurs UE-OIM
<b>OIM</b>	2020	EU IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration: Provision of cash assistance as part of reintegration support during the Covid-19 crisis in the Sahel and Lake Chad region
<b>OIM</b>	2020	EU-IOM Joint Initiative's 3rd Biannual Report 2019-2020
<b>OIM</b>	2020	EU-IOM Joint Initiative's 4th Biannual Report - October 2020
<b>OIM</b>	2020	L'endettement des migrants de retour et l'impact sur la réintégration durable au Mali
<b>OIM</b>	-	Brochure d'informations : Assistance à la réintégration au Niger pour migrants de retour
<b>ONG CADEL</b>	2019	Rapport final d'activités - Projet "Assistance aux Nigériens Retournés à Agadez et Zinder" (ANRAZ)
<b>ONG Karkara</b>	2018	Rapport narratif intermédiaire du projet PASSERAZ
<b>ONG Karkara</b>	2019	Rapport final d'évaluation externe du « Projet d'Appui à la Stabilité Socioéconomique dans la Région d'Agadez (PASSERAZ) »
<b>ONG Karkara</b>	2019	Rapport final du projet PASSERAZ
<b>ONG Karkara</b>	2019	Rapport narratif final d'activités Avril 2017 - Mars 2019 (PASSERAZ)
<b>République du Niger</b>	2015	Loi n°2015-36
<b>République du Niger - CCM</b>	2019	Bilan Migration Niger 2018-2019
<b>République du Niger - Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses</b>	2020	Politique Nationale de la Migration (2020-2035) avec son Plan d'Actions quinquennal
<b>SNV</b>	2020	Projet "Les jeunes entreprennent et s'emploient au Niger (JEEN)" - Rapport narratif trimestriel Avril - Juin 2020
<b>SNV</b>	2020	Projet "Les jeunes entreprennent et s'emploient au Niger (JEEN)" - Rapport narratif trimestriel Janvier - Mars 2020
<b>SNV</b>	2020	Projet "Les jeunes entreprennent et s'emploient au Niger (JEEN)" - Rapport narratif trimestriel Juillet - Septembre 2020

## 5. SELECTION ET CARACTERISTIQUES DES MIGRANTS DE RETOUR ENQUETES

### 5.1. METHODOLOGIE DE L'ENQUETE SUR LE RETOUR ET LA REINTEGRATION

Les enquêtes des cycles 1 et 3 au Niger ont permis d'interroger un total de **487 migrants de retour** (102 au cycle 1 et 385 au cycle 3) bénéficiaires d'une assistance au retour et/ou à la réintégration financée par le FFU.

- ✓ **Objectifs de l'enquête** : 100 répondants au cycle 1 et 200 répondants au cycle 3.
- ✓ **Répartition entre PMO** :
  - Au Niger, la quasi-totalité des répondants étaient bénéficiaires d'une assistance au retour et/ou à la réintégration fournie par l'OIM.
  - Il était initialement prévu d'interroger quelques dizaines de bénéficiaires des projets JEEN mis en œuvre par la SNV et DURAZINDER mis en œuvre par ENABEL afin d'assurer une variété de parcours de réintégration. Etant donné le faible nombre de migrants référés par l'OIM vers ces deux programmes, et les profils différents de certains individus rencontrés par nos enquêteurs (n'ayant pas migré ou ayant seulement effectué une migration saisonnière), un total de huit répondants ont été interrogés à partir des listes fournies par la SNV (cinq) et par ENABEL (trois).


Listes	Nombre de contacts	Entretiens réalisés	Total	Pourcentage
OIM Cycle 3	170	93	151	<b>39%</b>
OIM Cycle 1 (liste initiale + répondants)	194	51		
SNV	94	5		
ENABEL	5	3		
Boule de neige (OIM)	-	234	234	<b>61%</b>

- ✓ **Régions couvertes** : Tahoua, Maradi, et Zinder. La région de Tillabéry a été exclue du champ d'enquête pour des raisons sécuritaires. Des entretiens par téléphone ont permis d'inclure quelques bénéficiaires localisés dans des villages très éloignés et difficilement accessibles.
- ✓ **Critères d'éligibilité à l'enquête** :
  - Âgés de 18 ans ou plus ;
  - Nationalité nigérienne ;
  - Résidant dans une zone accessible logistiquement et sécuritairement ;
  - Bénéficiaires d'une assistance au retour et/ou à la réintégration de la part de l'OIM, de la SNV ou d'ENABEL.
- ✓ **Sélection des bénéficiaires** :
  - Bénéficiaires de l'OIM :
    - Cycle 1 : Une liste limitée fournie par l'OIM n'a pas permis d'échantillonnage.
    - Cycle 3 : La liste supplémentaire fournie par l'OIM (170 contacts) n'a pas permis un échantillonnage des répondants, étant donné le fort taux de déperdition et d'indisponibilité rencontré par notre équipe d'enquête (quasiment 50%). Pour compléter cette liste, 77 répondants du cycle 1 ont été interrogés à nouveau, et les enquêteurs ont identifié des répondants supplémentaires à travers la technique de la boule de neige (plus de 60% du total final).


- Bénéficiaires de la SNV et d'ENABEL :
  - SNV : Une liste de 94 contacts a été fournie. Nos enquêteurs ont rencontré des obstacles liés au profil des bénéficiaires de cette liste, qui pour la plupart n'avaient pas tenté de migration à moyen ou long-terme hors du Niger. Seuls cinq répondants ont finalement été interrogés.
  - ENABEL : Une liste de cinq migrants de retour référés par l'OIM a été transmise à Altai Consulting, parmi lesquels nos enquêteurs ont pu interroger trois personnes.
- ✓ **Biais possibles :**
  - Biais méthodologique : pas d'échantillonnage systématique possible. Les données récoltées sont indicatives de la situation des migrants de retour au Niger, mais ne sauraient être statistiquement représentatives. Mesures de mitigation : orientation des enquêteurs lors de la boule de neige, consigne de ne pas sur-représenter un centre de formation ou un projet afin de capturer une variété d'expériences, etc.
  - Biais lié à la nature de l'enquête : possible tendance des répondants à exagérer leur insatisfaction dans le but d'obtenir une assistance supplémentaire. Mesure de mitigation : l'introduction de l'enquête clarifie le statut indépendant de l'enquêteur et l'absence d'influence des réponses sur l'assistance que le migrant de retour serait amené à recevoir par la suite.
  - Biais de désirabilité sociale : possible tendance des répondants à l'enquête à vouloir se montrer sous un jour favorable. Mesures de mitigation : formation des enquêteurs afin d'assurer l'anonymat et la confidentialité des réponses.
- ✓ **Consentement et protection des données**
  - Les enquêteurs sont formés au respect des principes éthiques lors de la collecte des données.
  - Les données sont collectées sur le logiciel ODK Collect sur des tablettes / smartphones protégées par un mot de passe. Une fois soumises, les données d'enquête sont stockées sur un serveur sécurisé avec accès restreint (seule l'équipe TPML d'Altai Consulting y a accès).
  - Les répondants sont informés en début et en fin d'entretien de l'anonymat et de la confidentialité de l'enquête. Leur consentement est obligatoirement recueilli par l'enquêteur avant le début du questionnaire.
  - Pour protéger l'identité des personnes interrogées, leur nom complet n'est pas enregistré lors des entretiens. Le numéro de téléphone des répondants est collecté avec leur consentement pour un potentiel futur contact, et les autres informations collectées sont traitées de manière confidentielle.

## 5.2. PROFIL DES REpondANTS A L'ENQUETE SUR LE RETOUR ET LA REINTEGRATION

### Eléments de démographie



### Parcours migratoire



## 6. AUTRES DONNEES

Individus <b>éligibles</b>	5 118
Demandes <b>déposées</b>	2 345
Demandes <b>validées</b>	981
Demandes <b>financées</b> (HACP + <u>Karkara</u> )	294
Liste d' <b>attente</b>	687

Tableau 1: Chiffres - Projet AGAPAIR