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ANNEXES 

1. LISTE DES INDICATEURS  

 

 Indicateurs FFU 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.1 Nombre d’emplois directs créés ou soutenus  

1.2 Nombre de MPME créées ou soutenues 

1.3 Nombre de personnes aidées à développer des AGR 

1.4 Nombre de personnes bénéficiant d’EFTP… 

1.5 Nombre de parcs industriels et/ou d’infrastructures commerciales 
construits… 

2.1 Nombre de plans de développement locaux directement soutenus 

2.1 bis Nombre d’infrastructures sociales construites et/ou réhabilitées 

2.2 Nombre de services sociaux de base fournis 

2.3 Nombre de personnes recevant de l’aide nutritionnelle 

2.4 Nombre de personnes recevant une aide liée à la sécurité alimentaire 

2.5 Nombre de collectivités adoptant […] des stratégies de RRC 

2.6 Hectares […] où des pratiques de gestion durable ont été introduites… 

2.7 Nombre de personnes [touchées] par des campagnes sur la résilience… 

2.8 Nombre d’employés [formés] pour améliorer la prestation des services. 

2.9 Nombre de personnes ayant un meilleur accès aux [services] de base  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.1 Nombre de projets et d’initiatives soutenus par les membres de la diaspora 

3.2 Nombre de migrants en transit, réfugiés […] et PDI protégées et/ou 
assistées 

3.3 Nombre de migrants (potentiels) touchés par des campagnes 
d’information… 

3.4 Nombre de retours volontaires pris en charge 

3.5 Nombre de migrants de retour bénéficiant d’une aide à l’arrivée 

3.5 bis Nombre de migrants de retour bénéficiant d’une aide à la réintégration 

3.6 Nombre d’institutions [renforcées sur la] protection et gestion des migrations 

3.7 Nombre de personnes formées à la gestion des migrations et à la protection 

3.8 Nombre de personnes [bénéficiant] d’aide à l’évacuation et à la 
réinstallation… 

3.10 Nombre de personnes bénéficiant de programmes de migration légale… 

3.11 Nombre d’événements de sensibilisation sur les migrations 

  
  
  
  
  

4.1 Nombre d’infrastructures soutenues pour renforcer la gouvernance 

4.1 bis Nombre d’équipements fournis pour renforcer la gouvernance 

4.2 Nombre d’employés […] formés à la gouvernance, prévention des conflits… 

4.3 Nombre de personnes participant à des activités de prévention des 
conflits… 

4.6 Nombre de stratégies, de lois, de politiques et de plans élaborés… 

  
  
  
  

5.1 Nombre de groupes multipartites et de mécanismes d’apprentissage 
formés… 

5.2 Nombre de systèmes de planification […] mis en œuvre et/ou renforcés 

5.3 Nombre d’études sur le terrain, d’enquêtes et d’autres recherches menées 

5.4 Nombre d’initiatives de coopération régionale créées, lancées ou soutenues 

  
  
  

6.1 Nombre de fournitures liées à la pandémie COVID-19 fournies… 

6.2 Nombre de personnes bénéficiant d’interventions d’urgence liées au 
COVID-19 

6.3 Nombre d’entités bénéficiant d’interventions d’urgence liées au COVID-19 
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2. ABREVIATIONS  

Abréviation Description 

AFD Agence Française de Développement 

AGR Activité Génératrice de Revenus 

AICS Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo 

BAY Borno, Adamawa et Yobe (Nigéria) 

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

Covid-19 Maladie de coronavirus 19 

EFTP Enseignement et Formation Techniques et Professionnels 

EHA Eau, Hygiène et Assainissement 

EPI Equipement de Protection Individuelle 

FFU Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union Européenne pour l’Afrique 

HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

ISWAP Islamic State's West Africa Province / État islamique en Afrique de l'Ouest 

LRRD Linking relief, rehabilitation and development 

M Million 

MLS Monitoring and Learning System / Système de suivi et d’apprentissage 

MPME Micro, Petite et Moyenne Entreprise 

NU Nations Unies  

OIM Organisation Internationale pour les Migrations 

ONG Organisation Non-Gouvernementale 

OS Objectif Stratégique 

OXFAM Oxford Committee for Famine Relief 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PIB Produit Intérieur Brut 

PMO Partenaire de Mise en Œuvre  

RCA République Centrafricaine  

RMC Route Méditerranéenne Centrale 

S Semestre 

SLC Sahel and Lake Chad / Sahel et Lac Tchad  

SNV Organisation de développement des Pays-Bas (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) 

T Trimestre 

TIP Trafficking in persons 

UE Union Européenne 

UNCDF United Nations Capital Development Fund 

VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine 
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3. PROJETS INCLUS DANS LE RAPPORT 

1.3.1. PROJETS RÉGIONAUX 

Projets achevés au S1 2021 

Figure 1: Mode Ethique (REG-07), juin 2021 
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Figure 2: WAPIS (REG-03-01), juin 2021 
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Projets nouvellement inclus dans le MLS 

Figure 3: PROMISA (REG-13-03), juin 2021 

 

 

Figure 4: GESTDOC (REG 14-01), juin 2021 
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Figure 5: PDU PMM (REG-18-10), juin 2021 

 

 

Figure 6 : G5 Security Sahel (REG-23-01), juin 2021 
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Figure 7 : CRIALCES (REG-24-01), juin 2021 

 

Figure 8 : RJS SAHEL (REG-25-01), juin 2021 

 

Tous les projets contractés 

Table 1: Projets contractés au niveau régional, août 20211 

Programme Code projet Projet Principal PMO  Budget 

Protection and sustainable 
solutions for migrants and 
refugees along the Central 

Mediterranean route 

T05-EUTF-REG-
REG-04-01 

Enhancing protection, live-saving assistance and 
solutions, including resettlement for persons of 
concern with international protection needs in 

Libya and West Africa  

UNHCR 45 000 000 € 

  T05-EUTF-REG-
REG-04-03 

Protection and sustainable solutions for migrants 
and refugees along the Central Mediterranean 
Route 

IOM 100 000 000 € 

Erasmus+ in West Africa 
and the Horn of Africa 

T05-EUTF-REG-
REG-05-01 

Erasmus+ in West Africa and the Horn of Africa 
 

6 000 000 € 

 

1 The table is sorted by contract ID. Both REG-REG and SAH-REG refer to regional programmes. 
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Appui à la coopération 
régionale des pays du G5 
Sahel et au Collège 
Sahélien de Sécurité 

T05-EUTF-SAH-
REG-01-01 

Appui à la coopération régionale des pays du G5 
Sahel et au Collège Sahélien de Sécurité 

CIVIPOL 7 200 000 € 
Achevé) 

Support to the 
strengthening of police 
information systems in the 
broader West Africa region 

T05-EUTF-SAH-
REG-03-01 

Appui au renforcement du Système d’Information 
Policière dans la région d’Afrique de l’Ouest 

Interpol 5 000 000 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
REG-03-02 

Appui au renforcement du Système d’Information 
Policière au Tchad 

Interpol 3 000 000 € 
(Lancement) 

GAR-SI SAHEL (Groupes 
d’Action Rapides – 
Surveillance et Intervention 
au Sahel) 

T05-EUTF-SAH-
REG-04-01 

GAR-SI SAHEL (Groupes d’Action Rapides – 
Surveillance et Intervention au Sahel) 

FIIAPP 15 126 466 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-04-02 

GAR-SI SAHEL (Groupes d’Action Rapides – 
Surveillance et Intervention au Sahel) - Burkina 
Faso 

FIIAPP 16 877 412 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-04-03 

GAR-SI SAHEL (Groupes d’Action Rapides – 
Surveillance et Intervention au Sahel) - Mali 

FIIAPP 15 219 637 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-04-04 

GAR-SI SAHEL (Groupes d’Action Rapides – 
Surveillance et Intervention au Sahel) - Niger 

FIIAPP 10 438 963 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-04-05 

GAR-SI SAHEL (Groupes d’Action Rapides – 
Surveillance et Intervention au Sahel) - Sénégal 

FIIAPP 6 392 030 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-04-06 

GAR-SI SAHEL (Groupes d’Action Rapides – 
Surveillance et Intervention au Sahel) - Tchad 

FIIAPP 6 300 499 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-04-07 

GAR-SI Sahel (Groupes d'action rapides - 
surveillance et intervention au Sahel) - Tchad II 

FIIAPP 4 000 000 € 

Redressement économique 
et social inclusif du Lac 
Tchad 

T05-EUTF-SAH-
REG-05-01 

Soutien aux populations du Bassin du Lac Tchad AFD 31 100 000 € 

Renforcement de la 
résilience et de la capacité 
d’autonomisation des 
réfugiés, des rapatriés et 
des personnes déplacées 
internes liés au conflit du 
Nord Mali 

T05-EUTF-SAH-
REG-06-01 

Renforcement de la résilience et de la capacité 
d’autonomisation des réfugiés, des rapatriés et 
des personnes déplacées internes liés au conflit 
du Nord Mali - Mali 

UNHCR 5 300 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-06-02 

Renforcement de la résilience des populations 
déplacées par l’instabilité au Nord du Mali et 
soutien à la coexistence pacifique entre 
communautés - Burkina Faso 

UNHCR 4 900 000 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
REG-06-03 

Renforcement de la résilience et de la capacité 
d’autonomisation des réfugiés, des rapatriés et 
des personnes déplacées internes liés au conflit 
du Nord Mali - Mauritanie 

UNHCR 4 900 000 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
REG-06-04 

Renforcement de la résilience et de la capacité 
d’autonomisation des réfugiés, des rapatriés et 
des personnes déplacées internes liés au conflit 
du Nord Mali - Niger 

UNHCR 4 900 000 € 

Job creation and 
development of micro 
enterprises through fair 
trade and selected value 
chains 

T05-EUTF-SAH-
REG-07-01 

Création d'emplois équitables et développement 
durable de micro entreprises à travers la gestion 
responsable et éthique de chaines de valeur 
spécifiques liées aux secteurs de la mode 

ITC 10 000 000 € 
(Achevé) 

Strengthening the 
management and 
governance of migration 
and the sustainable 
reintegration of returning 
migrants in Côte d’Ivoire, 
Ghana and Guinea, Guinea 
Bissau and Chad 

T05-EUTF-SAH-
REG-08-01 

Strengthening the management and governance 
of migration and the sustainable reintegration of 
returning migrants in Côte d’Ivoire 

IOM 2 700 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-08-02 

Strengthening the management and governance 
of migration and the sustainable reintegration of 
returning migrants in Ghana 

IOM 3 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-08-03 

Strengthening the management and governance 
of migration and the sustainable reintegration of 
returning migrants in Guinea Bissau 

IOM 2 480 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-08-04 

Strengthening the management and governance 

of migration and the sustainable reintegration of 
returning migrants in Guinea 

IOM 5 400 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-08-05 

Strengthening the management and governance 
of migration and the sustainable reintegration of 
returning migrants in Chad 

IOM 350 000 € 
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La voix des jeunes du 
Sahel 

T05-EUTF-SAH-
REG-09-01 

La Voix des jeunes du Sahel HD 2 200 000 € 
(Achevé) 

Erasmus+ in West Africa T05-EUTF-SAH-
REG-10-01 

Erasmus+ in West Africa 
 

6 000 000 € 

Soutenir les entrepreneurs 
et les petites PME en 
Afrique de l’Ouest 

T05-EUTF-SAH-
REG-11-01 

I&P accélération au sahel (en appui à l’initiative 
IPDEV-2) 

I&P 15 800 000 € 

Appui à la Lutte contre la 
Traite des Personnes dans 
les pays du Golfe de 
Guinée 

T05-EUTF-SAH-
REG-12-01 

Appui à la lutte contre la traite des personnes 
dans les pays du Golfe de Guinée 

Expertise France 17 400 000 € 

Appui à la protection des 
migrants les plus 
vulnérables en Afrique de 
l'Ouest 

T05-EUTF-SAH-
REG-13-01 

Appui à la protection des migrants les plus 
vulnérables en Afrique de l’Ouest 

CRE 10 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-13-02 

Amélioration de la protection des enfants et 
jeunes migrant(e)s dans les principales routes 
migratoires de l’Afrique de l’Ouest 

Save the Children 5 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-13-03 

Appui à la protection des migrants les plus 
vulnérables du Sahel 

Caritas Suisse 5 000 000 € 
(nouvellement 
inclus dans ce 
rapport)  

Modernizing and 
strengthening secure 
identity chains and 
documental security  

T05-EUTF-SAH-
REG-14-01 

Modernizing and strengthening secure identity 
chains and documental security (GESTDOC) 

CAMOES 5 000 000 € 
(nouvellement 
inclus dans ce 
rapport) 

ARCHIPELAGO: an 
African-European TVET 
initiative 

T05-EUTF-SAH-
REG-15-01 

ARCHIPELAGO: an African-European TVET 
initiative 

SEQUA 15 000 000 € 

Protection and sustainable 
solutions for migrants and 
refugees along the Central 
Mediterranean route 

T05-EUTF-SAH-
REG-16-01 

Monitoring and evaluation of the EUTF migration 
management approach and actions in the Sahel 

and Lake Chad 

Altai 1 995 038 € 
(Achevé) 

Monitoring and Learning 
System for the EUTF Sahel 
and Lake Chad 

T05-EUTF-SAH-
REG-17-01 

Monitoring and Learning System for the EUTF 
Sahel and Lake Chad 

Altai 4 995 000 € 

Programme d’urgence pour 
la stabilisation des espaces 
frontaliers du G5 Sahel 

T05-EUTF-SAH-
REG-18-01 

Médiation communautaire G5 Sahel HD 5 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-18-02 

Soutien au programme régional d’urgence 
d’aménagement d’infrastructures de proximité 
(PDU) du G5 Sahel, composante hydraulique et 
assainissement pour les zones Nord Tillabéri et 
Ouest Tahoua au Niger, dans le cadre du 
PROSEHA 

LUXDEV 8 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-18-03 

Infrastructures eau Tchad ACF 5 550 000 € 
(Lancement) 

  T05-EUTF-SAH-
REG-18-04 

Résilience et cohésion sociale des communautés 
transfrontalières du Liptako Gourma RECOLG 

Save the Children 17 640 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-18-05 

Projet de consolidation des systèmes 
d’adduction d’eau potable et d’assainissement 
des villes de Dori et Djibo au Sahel (P-CSEPA) 

  3 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-18-06 

Alliance pour la cohésion sociale et la résilience 
au Mali et en Mauritanie – lot 1 Fuseau ouest et 
zones limitrophes (ACOR) 

HI 12 691 500 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-18-07 

Projet de renforcement de la résilience et de 
la cohésion sociale des 
populations vulnérables des régions 
transfrontalières du Burkina Faso (et du Niger 
(RECOSA) 

HI 17 575 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-18-08 

Renforcement de la résilience et de la cohésion 
sociale dans les zones frontalières du Niger et du 
Tchad (RECOSOC) 

OXFAM 12 734 094 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-18-09 

PROGRESS (programme de résilience et de 
cohésion sociale au Sahel) -fuseau central 

ACH 27 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
REG-18-10 

Améliorons nos vies ! Rétablir les espaces socio-
économiques ruraux sécurisés et contrecarrer les 
menaces des changements environnementaux et 
des conflits socioculturels 

PMLAL 13 600 000 € 
(nouvellement 
inclus dans ce 
rapport) 

  T05-EUTF-SAH-
REG-18-11 

Appui à la résilience et à la réduction de la 
conflictualité dans les communautés de Mopti au 
Mali et de Soum au Burkina Faso 

IRC 15 000 000 € 
(Lancement) 
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  T05-EUTF-SAH-
REG-18-12 

Coordination Interconsortia PDU Burkina Faso TDH 1 400 000 € 
(Lancement) 

  T05-EUTF-SAH-
REG-18-13 

Coordination Interconsortia PDU Mali HI 1 400 000 € 
(Lancement) 

  T05-EUTF-SAH-
REG-18-14 

Coordination Interconsortia PDU Niger  Save the Children 1 400 000 € 
(Lancement) 

  T05-EUTF-SAH-
REG-18-16 

Infrastructure eau et assainissement - Croix 
rouge - BF 

CRF 2 000 000 € 
(Lancement) 

La voix des jeunes du 
Sahel - Dialogue entre 
jeunes et institutions au 
Sahel (phase II) 

T05-EUTF-SAH-
REG-19-01 

La voix des jeunes du Sahel - Dialogue entre 
jeunes et institutions au Sahel (phase II) 

HD 5 000 000 € 

Programme d’Appui au G5 
pour la Sécurité au Sahel 
Phase II 

T05-EUTF-SAH-
REG-20-01     

Programme d’appui au G5 pour la sécurité au 
sahel (PAGS) phase II 

CIVIPOL 9 998 500 € 

Appui aux forces de 
sécurité des pays membres 
du G5 Sahel pour la lutte 
contre l’impunité et le 
renforcement de leurs liens 
avec les populations 

T05-EUTF-SAH-
REG-23-01 

Appui aux forces de sécurité des pays membres 
du G5 Sahel pour la lutte contre l’impunité et le 
renforcement de leurs liens avec les populations 

IDDH 10 310 040 € 
(nouvellement 
inclus dans ce 
rapport) 

  T05-EUTF-SAH-
REG-23-02 

Respect des droits de l'homme et du droit 
international humanitaire par les FSI et soutien 
aux institutions nationales des droits de l'homme 
et à la société civile au Tchad, en Mauritanie et 
au Niger. 

OHCHR 9 600 000 € 
(Lancement) 

  T05-EUTF-SAH-
REG-23-03 

Appui aux capacités de dialogue et d’actions 
concertées des Forces de sécurité intérieures 
dans les environnements de conflictualité et 
d’insécurité au Burkina Faso, Mali et Niger 

Promediation 2 400 000 € 
(Pas de 
données dans 
ce rapport) 

Réponse à la crise 
alimentaire au centre Sahel 
: support nutritionnel et 
relèvement 

T05-EUTF-SAH-
REG-24-01 

CRIALCES - Réponse à la CRIse ALimentaire au 
CEntre Sahel : support nutritionnel et relèvement 

WFP 20 000 000 € 
(nouvellement 
inclus dans ce 
rapport) 

Radio Jeunesse Sahel - 
Appui européen  à la phase 
de démarrage de la radio 

T05-EUTF-SAH-
REG-25-01 

Radio Jeunesse Sahel - Appui européen à la 
phase de démarrage de la radio 

OIF 2 050 000 € 
(nouvellement 
inclus dans ce 
rapport) 
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1.3.2. BURKINA FASO 

Projets achevés au S1 2021 

Figure 9: TUUMA (BF-06), juin 2021 

 

Projets nouvellement inclus dans le MLS 

Figure 10: PEV Consortiums (BF-08-09), juin 20211 

 

 

1 Ce projet est inclus dans le rapport pour la première fois, mais il est également achevé. 
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Figure 11: PEV Accra (BF-08-11), juin 20211 

 

Tous les projets contractés 

Table 2: Projets contractés au Burkina Faso, août 2021 

Programme Code projet Projet PMO Lead  Budget 

Programme "LRRD" de 
renforcement de la 
résilience des 
communautés vulnérables 
à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans les 
zones frontalières 
septentrionales au Burkina 
Faso 

T05-EUTF-SAH-
BF-01-01 

Projet Multisectoriel Intégré de Résilience des 
ménages pauvres et très pauvres face à 
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans les 
provinces septentrionales de la Boucle du 
Mouhoun au Burkina Faso 

TDH 5 350 000 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
BF-01-02 

Projet de renforcement de la résilience des 
communautés vulnérables du Sahel et du Nord 

OXFAM 8 020 000 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
BF-01-03 

Renforcer durablement et de manière intégrée la 
résilience des populations vulnérables à 
l'insécurité nutritionnelle dans la région de l'Est 
au Burkina Faso 

ACF 6 580 000 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
BF-01-04 

Programme "LRRD" de renforcement de la 
résilience des communautés vulnérables dans 
les provinces du Soum et du Loroum BURKINA 
FASO 

LVIA 5 000 000 € 
(Achevé) 

 

1 Ce projet se concentre principalement sur le Burkina Faso. Comme le projet traite de problématiques transfrontalières liées à 
la transhumance et à la coopération transfrontalière avec les Etats membres de l’Initiative d’Accra (Burkina Faso, Mali, Niger, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Togo et Bénin), il prend également une dimension régionale. 
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  T05-EUTF-SAH-
BF-01-05 

Renforcement durable de la résilience des 
communautés et des ménages vulnérables à 
l'insécurité alimentaire et nutritionnelle de la 
province du Yagha dans la région Sahel au 
Burkina Faso 

HI 5000 000 € 
(Achevé) 

Insertion et Stabilisation 
Socio - Economique des 
Jeunes et Femmes dans la 
Province du Séno 

T05-EUTF-SAH-
BF-02-01 

Insertion et stabilisation socio-économique des 
jeunes et des femmes dans la province du Séno 
(région du Sahel) 

AICS 5 200 000 € 
(Achevé) 

Programme d’Appui à la 
Gestion Intégrée des 
Frontières au Burkina Faso 

T05-EUTF-SAH-
BF-03-01 

Programme d’Appui à la Gestion Intégrée des 
Frontières au Burkina Faso (ProGEF) 

GIZ 30 000 000 € 

Renforcement de la gestion 
et de la gouvernance des 
migrations et le retour et la 
réintégration durable au 
Burkina Faso 

T05-EUTF-SAH-
BF-04-01 

Renforcement de la gestion et de la gouvernance 
des migrations et le retour et la réintégration 
durable au Burkina Faso 

OIM 8 300 000 € 

Programme d’appui à 
l’Emploi dans les zones 
frontalières et périphériques 

T05-EUTF-SAH-
BF-05-01 

Programme d’appui à l’Emploi dans les zones 
frontalières et périphériques 

Expertise France 6 950 000 € 
(Achevé) 

Appui à la compétence 
professionnelle, 
l’entreprenariat et l'emploi 
des jeunes et des femmes 
dans les régions rurales du 
Burkina Faso 

T05-EUTF-SAH-
BF-06-01 

Appui à la compétence professionnelle, 
l’entreprenariat et l’emploi des jeunes en milieu 
rural dans des régions rurales du Burkina Faso 

ADA 8 000 000 € 

Protection des jeunes dans 
les zones à risque au 
Burkina Faso à travers 
l'éducation et le dialogue 

T05-EUTF-SAH-
BF-07-01 

Amélioration de l'inclusion sociale des 
apprenants des Foyers coraniques par 
l'éducation et le dialogue "Dialogue changement 
social" 

Diakonia 2 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
BF-07-02 

Appui à la modernisation de l’enseignement 
franco-arabe au Burkina Faso 

MENA 7 000 000 € 

Prévention de l’extrémisme 
violent autochtone – Rebâtir 
une cohésion sociale au 
Nord du Burkina à travers 
un meilleur suivi de la 
radicalisation, la promotion 
du dialogue et la 
valorisation de l'économie 
pastoraliste 

T05-EUTF-SAH-
BF-08-02 

Renforcement de l'Etat sur le fait religieux DGLPAP 140 000 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
BF-08-03 

Progettomondo MLAL Ensemble Pour Le 
Dialogue ! Prévention De L'Extrémisme Violent 
Autochtone À Travers La Promotion Du Dialogue 
Interreligieux Et Intercommunautaire, De La Base 
Aux Institutions Publiques 

PMLAL 700 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
BF-08-04 

Projet d'appui à sa stabilisation des régions 
Nord, Centre-Nord et Est du Burkina à travers le 
renforcement de l'agropastoralisme et du 
pastoralisme 

APESS 800 000 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
BF-08-05 

Revalorisation de l'économie pastorale dans les 
régions du Sahel et du Centre-Nord par la 
promotion de la coexistence pacifique 

VSF 1 400 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
BF-08-06 

Renforcement Du Dialogue Social Et Religieux 
Au Sein Des Communautés Du Nord Et Du 
Centre-Nord Du Burkina Faso (REDIRE) 

Educo 700 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
BF-08-07 

Dialogue Inclusif Pour Un « Mieux Vivre 
Ensemble » Pour La Paix Et La Sécurité Dans La 
Région Du Sahel 

Solidar Suisse 700 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
BF-08-08 

Des Ambassadeurs De La Jeunesse Pour Le 
Renforcement Du Dialogue Et De La Cohésion 
Sociale Dans La Région De L’Est Du Burkina 
Faso Touchée Par L’Extrémisme Violent 

SEMFILMS 700 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
BF-08-09 

Projet d'accompagnement des consortiums dans 
le cadre de la mise en œuvre du programme 
FFU-PEV 

TDH  610 000 € 
(nouvellement 
inclus dans ce 
rapport et 
achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
BF-08-10 

Projet intégré de monitoring, de suivi et de 
prévention de la radicalisation et de l'extrémisme 
violent au Burkina Faso 

Keoogo 500 825 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
BF-08-11 

Construire de nouvelles coopérations entre 
pasteurs nomades et transhumants et les Etats 
de l'Initiative d'Accra 

Promediation 1 600 000 € 
(nouvellement 
inclus dans ce 
rapport) 
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  T05-EUTF-SAH-
BF-08-12 

Sur les chemins du dialogue - Prévention de 
l'extrémisme violent autochtone à travers la 
promotion du dialogue interreligieux et 
intercommunautaire, de la base aux institutions 
publiques 

PMLAL 1 000 000 € 
(Lancement) 

Appui budgétaire pour la 
mise en œuvre du 
Programme d'Urgence 
Sahel du Burkina Faso 

T05-EUTF-SAH-
BF-09-01 

Appui budgétaire pour la mise en œuvre du 
Programme d'Urgence Sahel du Burkina Faso 

MINEFID 73 750 000 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
BF-09-02 

Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du 
PUS et communication 

Eau vive 950 000 € 
(Achevé) 

0 T05-EUTF-SAH-
BF-10-01 

Retour de la confiance et renforcement des 
capacités sécuritaires au Burkina Faso 

Expertise France 7 000 000 € 

Appui à la justice au 
Burkina Faso pour renforcer 
la lutte contre l'impunité au 
travers d'une justice plus 
accessible et efficace 

T05-EUTF-SAH-
BF-11-01 

Appui au renforcement de la justice pour lutter 
contre l'impunité au Burkina Faso 

Enabel 3 800 000 € 
(Lancement) 

  T05-EUTF-SAH-
BF-11-02 

Appui au renforcement de la justice militaire et 
de la justice de proximité pour lutter contre 
l'impunité au Burkina Faso (AJUMJUP) 

COGINTA 6 000 000 € 
(Lancement) 

 

1.3.3. CAMEROUN 

Tous les projets contractés 

Table 3: Projets contractés au Cameroun, août 2021 

Programme Code projet Projet PMO Lead  Budget 

Programme de réponse à 
l’impact des mouvements 
de populations internes et 
externes dans les régions 
du septentrion du 
Cameroun 

T05-EUTF-SAH-
CM-01-01 

Programme de Redressement Economique et 
Social Inclusif et de Lutte contre l'Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle des Territoires du 
nord Cameroun (RESILIANT) 

ACF 13 000 000 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
CM-01-02 

Projet de renforcement de la résilience des 
populations des régions septentrionales du 
Cameroun (PRESEC) 

SNV 7 000 000 € 
(Achevé) 

Projet de Promotion de 
l’Emploi et Renforcement 
de la Résilience au Nord 
Cameroun (Extrême-Nord, 
Nord et Adamaoua) 

T05-EUTF-SAH-
CM-02-01 

Projet d'Appui à la Résilience Socio-Économique 
des Jeunes Vulnérables (Extrême-Nord, Nord et 
Adamaoua) 

GIZ 7 000 000 € 
(Achevé) 

Projet d’investissement en 
appui au développement 
économique local dans 
l’Extrême Nord, favorisant 
l’emploi et l’insertion des 
jeunes 

T05-EUTF-SAH-
CM-03-01 

Projet d’investissement en appui au 
développement économique local dans 
l’Extrême-Nord, favorisant l’emploi et l’insertion 
des jeunes (approche HIMO) 

AFD 10 000 000 € 
(Achevé) 

Renforcement de la gestion 
et de la gouvernance des 
migrations et le retour et la 
réintégration durable au 
Cameroun 

T05-EUTF-SAH-
CM-04-01 

Renforcement de la gestion et de la gouvernance 
des migrations et le retour et la réintégration 
durable au Cameroun 

IOM 3 300 000 € 
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1.3.4. TCHAD 

Projets achevés au S1 2021 

Figure 12: RESTE Emploi Résilience (TD-01-01), juin 2021 

 

Projets nouvellement inclus dans le MLS 

Figure 13: RESTE AEP1 (TD-01-12), juin 2021 
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Tous les projets contractés 

Table 4: Projets contractés au Tchad, août 2021 

Programme Code projet Projet PMO lead Budget 

Résilience et emploi au lac 
Tchad 

T05-EUTF-SAH-
TD-01-01 

Emploi, résilience et cohésion sociale dans la 
bande sahélienne et la zone du Lac Tchad 
(RESTE) 

OXFAM 15 000 000 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
TD-01-04 

Campagne de sensibilisation WASH et de mise 
en place d'une méthodologie de sensibilisation 
adaptée à l'utilisation rationnelle des latrines 
communautaires 

OXFAM 1 199 402 € 

  T05-EUTF-SAH-
TD-01-06 

Tavaux de réalisation et de réhabilitation de 40 
forages productifs pour hydraulique villageoise et 
20 forages hydrauliques semi-urbaine dans les 
sous-préfectures de Bagasola, Bol et N'Gouri 

OXFAM 924 319 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
TD-01-07 

Tavaux de réalisation et de réhabilitation de 40 
forages productifs pour hydraulique villageoise et 
20 forages hydrauliques semi-urbaine dans les 
sous-préfectures de Doum-Doum et Kouloudia 

SMC 624 184 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
TD-01-08 

Tavaux de réalisation et de réhabilitation de 40 
forages productifs pour hydraulique villageoise et 
20 forages hydrauliques semi-urbaine dans les 
sous-préféctures de Mani, Massakory, 
Massaguet 

Geyser SA 533 071 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
TD-01-09 

Travaux de construction de 120 superstructures 
pour nouveaux et anciens forages réhabilités 
d’hydraulique villageoise, y compris la fourniture 
et la pose de 120 pompes à motricité humaine 
au Tchad. 

Vergnet 947 493 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
TD-01-10 

Construction de 20 unités de production 
hydraulique (UPH) alimentées par l’énergie 
photovoltaïque dans la zone de Hadjer Lamis et 
Lac (s/préfectures de Massakory, Mani, 
Massaguet et N’Gouri) - lot 1 

Berthy 892 000 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
TD-01-11 

Construction de 20 unités de production 
hydraulique (uph) alimentées par l’énergie 
photovoltaïque dans la zone du Lac (s/préfecture 
de N’Gouri, Bol et Doum-Doum) – lot 2 

SMC 1 172 327 € 

  T05-EUTF-SAH-
TD-01-12 

Contrat mini Adductions d'Eau Potable Berthy 1 073 152 € 
(nouvellement 
inclus dans ce 
rapport) 

  T05-EUTF-SAH-
TD-01-15 

Contrat mini Adductions d'Eau Potable (AEP) et 
de latrines Lot 2 

SMC 993 877 € 

Projet de Renforcement de 
la Résilience et de la 
Cohabitation Pacifique au 
Tchad 

T05-EUTF-SAH-
TD-02-01 

Projet de Renforcement de la Résilience et de la 
Cohabitation Pacifique au Tchad (PRCPT) 

GIZ 22 250 000 € 

Projet de soutien à 
l’insertion socio-
professionnelle des jeunes 
tchadiens en situation de 
vulnérabilité 

T05-EUTF-SAH-
TD-03-01 

Projet de soutien à l’insertion socio-
professionnelle des jeunes tchadiens en situation 
de vulnérabilité 

AFD 10 300 000 € 

Appui à la formation et à la 
sécurité publique au Tchad 

T05-EUTF-SAH-
TD-05-01 

Appui à la formation et à la sécurité publique au 
Tchad 

COGINTA 9 999 203 € 
(Achevé) 

Appui au déminage, à la 
protection sociale et au 
développement des 
personnes vulnérables 

T05-EUTF-SAH-
TD-06-01 

Appui au déminage, à la protection sociale et au 
développement des personnes vulnérables 

HI 23 000 000 € 

Programme de 
développement inclusif 
dans les zones d'accueil 

T05-EUTF-SAH-
TD-07-01 

DIZA Est Concern 7 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
TD-07-02 

DIZA Sud Caritas Suisse 7 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
TD-07-03 

DIZA – Appui transversal UNHCR 1 000 000 € 

Sécurité et gestion des 
frontières 

T05-EUTF-SAH-
TD-08-01 

Sécurité et Gestion des Frontières (SECGEF) Gvt. Chad 10 000 000 € 
(Achevé) 
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1.3.5. CÔTE D’IVOIRE 

Projets nouvellement inclus dans le MLS 

Figure 14: Etat Civil (CI-02-01), juin 2021 

 

Tous les projets contractés 

Table 5 : Projets contractés en Côte d’Ivoire, août 2021 

Programme Code projet Projet PMO Lead  Budget 

Appui à la mise en œuvre 
de la stratégie nationale de 
l'état civil et de 
l'identification en Côte 
d'Ivoire 

T05-EUTF-SAH-
CI-02-01 

Appui à la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de l'état civil et de l'identification de 
Côte d'Ivoire 

CIVIPOL €4,950,000 
(nouvellement 
inclus dans ce 
rapport) 

Programme de soutien et 
de relance à l'économie 
dans le contexte de la crise 
du COVID-19 en Côte 
d'Ivoire 

T05-EUTF-SAH-
CI-03-01 

Programme de soutien et de relance à 
l'économie dans le contexte de la crise du 
COVID-19 en Côte d'Ivoire (PSRE COVID CI) 

Gvt. Côte d'Ivoire €24,000,000 
(Lancement) 

 

1.3.6. GHANA 

Tous les projets contractés 

Table 6: Projets contractés au Ghana, août 2021 

Programme Code projet Projet PMO Lead  Budget 

Strengthening Border 
Security in Ghana 

T05-EUTF-SAH-
GH-01-01 

Strengthening border security in Ghana ICMPD €4,840,000 

Boosting green employment 
and enterprise opportunities 
in Ghana 
  

T05-EUTF-SAH-
GH-02-01 

Boosting green employment and enterprise 
opportunities in Ghana 

SNV €9,840,000 

T05-EUTF-SAH-
GH-02-02 

Boosting green employment and enterprise 

opportunities in Ghana 

UNCDF €9,940,000 
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1.3.7. GUINÉE 

Tous les projets contractés 

Table 7: Projets contractés en Guinée, août 2021 

Programme Code projet Projet PMO Lead  Budget 

Programme d'appui à 
l'intégration socio-
économique des jeunes 

T05-EUTF-SAH-
GN-01-01 

 Programme d'appui à l'intégration socio-
économique des jeunes en République de 
Guinée (INTEGRA ITC) 

ITC 15 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
GN-01-02 

Programme d'appui à l'intégration socio-
économique des jeunes en République de 
Guinée (INTEGRA Enabel) 

Enabel 35 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
GN-01-03 

Programme d'appui à l'intégration socio-
économique des jeunes en République de 
Guinée (INTEGRA GIZ) 

GIZ 10 000 000 € 

Améliorer la résilience des 
populations vulnérables de 
Guinée 

T05-EUTF-SAH-
GN-04-01 

Améliorer la résilience des populations 
vulnérables de Guinée (RESIGUI) 

WFP 8 000 000 € 

Projet pilote d’amélioration 
des performances de l’état 
civil guinéen par le recours 
à la digitalisation 

T05-EUTF-SAH-
GN-05-01 

Projet pilote d’amélioration des performances de 
l’état civil guinéen par le recours à la 
digitalisation 

Enabel 4 950 000 € 
(Lancement) 

 

 

1.3.8. MALI 

Tous les projets contractés 

Table 8 : Projets contractés au Mali, août 2021 

Programme Code projet Projet PMO Lead  Budget 

Programme de 
renforcement de la 
résilience des 
communautés, des 
ménages et des individus 
vulnérables à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
au Mali 

T05-EUTF-SAH-
ML-01-01 

Consortium Alliance pour la Résilience 
Communautaire 

HI €14,940,000 
(Achevé) 

T05-EUTF-SAH-
ML-01-02 

Partenariat pour le Renforcement de la 
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Nord Mali 

SOS SAHEL €4,560,000 
(Achevé) 

T05-EUTF-SAH-
ML-01-03 

Renforcement des capacités de résilience à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations vulnérables des régions de Gao et 
Mopti 

LVIA €4,000,000 
(Achevé) 

Création d'emplois par 
l’amélioration de la filière de 
l’anacarde, afin d’atténuer 
les causes de l’émigration, 
dans les régions de 
Sikasso, Kayes et Koulikoro 

T05-EUTF-SAH-
ML-02-01 

Projet d’Appui à la Filière de l’Anacarde au Mali AECID €13,500,000 

Relance de l’Economie et 
Appui aux Collectivités II 

T05-EUTF-SAH-
ML-03-01 

Relance De L'Economie Et Appui Aux 
Collectivités Dans Le Nord Du Mali II 

LUXDEV €10,000,000 
(Achevé) 

Sécurité et Développement 
au Nord du Mali – phase 2 

T05-EUTF-SAH-
ML-04-01 

Sécurité et Développement au Nord du Mali – 
phase 2 

AFD €13,000,000 

Projet d’appui aux 
investissements de la 
diaspora malienne dans les 
régions d’origine 
  

T05-EUTF-SAH-
ML-05-01 

Projet d’appui aux investissements de la 
diaspora malienne dans les régions d’origine 

AFD €5,000,000 

T05-EUTF-SAH-
ML-05-02 

Investissement de la diaspora dans 
l'entreprenariat durable des jeunes ruraux au 
Mali 

IFAD €1,000,000 
(Lancement) 

Programme d'Appui au 
Renforcement de la 
Sécurité dans les régions 
de Mopti et de Gao et à la 
gestion des zones 
frontalières 

T05-EUTF-SAH-
ML-06-02 

Programme d'Appui au Renforcement de la 
Sécurité dans les régions de Mopti et de Gao et 
à la gestion des zones frontalières 

Expertise France €28,313,224 

Renforcement de la gestion 
et de la gouvernance des 
migrations et le retour et la 

T05-EUTF-SAH-
ML-07-01 

Projet d'information et de sensibilisation sur les 
risques et dangers de la migration irrégulière et 
la promotion de la libre circulation dans l'espace 
CEDEAO 

AECID €3,200,000 



   

 

 

MLS SLC S1 2021 REPORT – ANNEXES 

20 

Altai Consulting 

Decembre 2021 

 

réintégration durable au 
Mali 

T05-EUTF-SAH-
ML-07-02 

Renforcement de la gestion et de la gouvernance 
des migrations et le retour et la réintégration 
durable au Mali 

IOM €11,800,000 

Programme d'appui au 
fonctionnement de l'état 
civil au Mali: appui à la mise 
en place d’un système 
d’information sécurisé 

T05-EUTF-SAH-
ML-08-01 

Programme d'appui au fonctionnement de l'état 
civil au Mali: appui à la mise en place d’un 
système d’information sécurisé 

CIVIPOL €8,000,000 

T05-EUTF-SAH-
ML-08-02 

Programme d'appui au fonctionnement de l'état 
civil au Mali: appui à la mise en place d’un 
système d’information sécurisé 

Enabel €17,000,000 

Youth Employment Creates 
Opportunities At Home in 
Mali 

T05-EUTF-SAH-
ML-09-01 

L’emploi des jeunes crée des emplois chez soi 
au Mali 

SNV €20,000,000 

Programme Jeunesse et 
Stabilisation – régions du 
centre du Mali 

T05-EUTF-SAH-
ML-10-01 

Programme jeunesse et stabilisation des régions 
du centre du Mali 

GIZ €43,500,000 

Appui au Développement 
Economique Local et à la 
prévention des conflits dans 
les régions de Tombouctou 
et Gao 

T05-EUTF-SAH-
ML-12-01 

Appui au Développement Economique Local et à 
la prévention des conflits dans les régions de 
Tombouctou et Gao 

LUXDEV €13,000,000 

Partenariat Opérationnel 
Conjoint, de lutte contre 
l’immigration irrégulière, le 
trafic de migrants et la traite 
des êtres humains en 
République du Mali 

T05-EUTF-SAH-
ML-13-01 

Partenariat opérationnel conjoint, de lutte contre 
l'immigration irrégulière, le trafic de migrants et la 
traite des êtres humains en république du Mali 

CIVIPOL €2,800,000 
(Lancement) 

T05-EUTF-SAH-
ML-14-02 

Projet d'appui à l'observation citoyenne du cycle 
électoral de la transition 2020-2022 au Mali 

 NR €3,500,000 

T05-EUTF-SAH-
ML-14-04 

Partie appui budgétaire générale du programme 
de soutien à la transition en République du Mali 

 NR €43,500,000 

 

1.3.9. MAURITANIE 

Tous les projets contractés 

Table 9: Projets contractés en Mauritanie, août 2021 

Programme Code projet Projet PMO Lead  Budget 

Amélioration de 
l’employabilité des jeunes 
et des capacités des PME 
par le développement du 
sous-secteur du BTP 

T05-EUTF-SAH-
MR-01-01 

Amélioration de l’employabilité des jeunes et des 
capacités des PME par le développement du 
sous-secteur du BTP en matériaux locaux et de 
la formation professionnalisante dans les 
chantiers écoles construction 

ILO €3,200,000 

Renforcement des 
capacités pour une 
meilleure gestion de la 
migration afin de protéger 
l’enfance migrante contre 
l’exploitation et la traite 

T05-EUTF-SAH-
MR-02-01 

Renforcement des capacités pour une meilleure 
gestion de la migration afin de protéger les 
enfants migrants contre l’exploitation et la traite 

Save the Children €3,000,000 
(Achevé) 

Contribuer au renforcement 
de la gouvernance et de la 
gestion des migrations et 
des frontières, et faciliter la 
protection, le retour et la 
réintégration durable de 
migrants en Mauritanie 

T05-EUTF-SAH-
MR-03-01 

Renforcement de la gestion des migrations et 
des frontières, et faciliter la protection, le retour 
et la réintégration durable de migrants 

IOM €8,000,000 

Création d’emplois décents 
et consolidation de l'emploi 
existant pour les jeunes et 
potentiels migrants dans le 
secteur de la pêche 
artisanale 

T05-EUTF-SAH-
MR-04-01 

Création d’emplois décents et consolidation de 
l'emploi pour les jeunes et potentiels migrants 
dans le secteur de la pêche artisanale 

GIZ €2,000,000 

  T05-EUTF-SAH-
MR-04-02 

Création d’emplois décents et consolidation de 
l'emploi existant pour les jeunes et potentiels 
migrants dans le secteur de la pêche artisanale 

ILO €12,000,000 
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Promotion de l´emploi et 
amélioration des conditions 
de vie des pêcheurs 
artisanaux côtiers, jeunes et 
femmes aux alentours des 
espaces naturels protégés 
du secteur nord de 
Mauritanie 

T05-EUTF-SAH-
MR-05-01 

Promotion de l´emploi et amélioration des 
conditions de vie des pêcheurs artisanaux 
côtiers, jeunes et femmes aux alentours des 
espaces naturels protégés du secteur nord de 
Mauritanie 

AECID €10,000,000 

Résilience pour la cohésion 
sociale et culturelle en 
République Islamique de 
Mauritanie 

T05-EUTF-SAH-
MR-06-02 

Phase de mise en œuvre du projet d'appui a la 
prévention de la radicalisation en Mauritanie 

Expertise France €5,578,754 

Programme de 
renforcement de la 
résilience des 
communautés urbaines et 
rurales vulnérables en 
Mauritanie 

T05-EUTF-SAH-
MR-07-01 

Résilience Communautaire et Institutionnelle 
pour l'Insertion Economique et Sociale des 
Jeunes et des Femmes à Nouakchott, au Hodh 
El Chargui et Hodh El Gharbi, en Mauritanie 
(SAFIRE OXFAM) 

OXFAM €4,000,000 

  T05-EUTF-SAH-
MR-07-02 

Renforcer les populations vulnérables par 
l'insertion professionnelle, le développement 
agropastoral et para-agricole et l'amélioration à 
la résilience face à l'insécurité alimentaire et au 
changement climatique (SAFIRE RF) 

CRF €3,000,000 

  T05-EUTF-SAH-
MR-07-03 

Projet d’appui à l’inclusion économique et sociale 
pour la stabilité et l’emploi des jeunes en 
Mauritanie (SAFIRE PIESSE) 

GRET €3,000,000 

L’UE pour le nexus 
sécurité-résilience-
développement en 
Mauritanie 

T05-EUTF-SAH-
MR-08-01 

Appui budgétaire "L’UE pour le nexus sécurité-
résilience-développement en Mauritanie" 

Gvt. Mauritania €20,000,000 

  T05-EUTF-SAH-
MR-08-03 

Appui à la société civile et aux acteurs 
institutionnels dans le domaine de la protection 
des migrants et des droits humains en Mauritanie 

IOM €1,500,000 

  T05-EUTF-SAH-
MR-08-04 

Appui stratégique dans le domaine de la sécurité 
et notamment de la sécurité maritime 

FIIAPP €2,000,000 
(Lancement) 
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1.3.10. NIGER 

Projets nouvellement inclus dans le MLS 

Figure 15: DESERT (NE-11-03), juin 2021 

 

Figure 16: ECI CT (NE-15-01), juin 2021 

 

Tous les projets contractés 

Table 10: Projets contractés au Niger, août 2021 

Programme Code projet Projet PMO Lead  Budget 

Mécanisme de Réponse et 
de Ressources pour les 
Migrants 

T05-EUTF-SAH-
NE-01-01 

Migrant resource and response mechanism IOM €6,999,893 
(Achevé) 

Renforcement de la gestion 
durable des conséquences 
des flux migratoires 

T05-EUTF-SAH-
NE-02-01 

Renforcement de la gestion durable des 
conséquences des flux migratoires 

GIZ €31,950,000 

Projet d’appui aux filières 
agricoles dans les régions 
de Tahoua et Agadez 

T05-EUTF-SAH-
NE-03-01 

Projet d’appui aux filières agricoles dans les 
régions de Tahoua et Agadez (Niger) 

AFD €30,000,000 
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Appuyer la formation et 
l’insertion professionnelle 
des jeunes filles et garçons 
des régions d’Agadez et 
Zinder en vue de contribuer 
au développement 
socioéconomique de ces 
deux régions 

T05-EUTF-SAH-
NE-04-01 

Appuyer la formation et l’insertion professionnelle 
des jeunes filles et garçons des régions 
d’Agadez et Zinder en vue de contribuer au 
développement socioéconomique de ses deux 
régions 

LUXDEV €6,900,000 
(Achevé) 

Création d’une Equipe 
Conjointe d’Investigation 
pour la lutte contre les 
réseaux criminels liés à 
l’immigration irrégulière, la 
traite des êtres humains et 
le trafic des migrants 

T05-EUTF-SAH-
NE-05-01 

Création d’une Equipe Conjointe d’Investigation 
(ECI) pour la lutte contre les réseaux criminels 
liés à l’immigration irrégulière, la traite des êtres 
humains et le trafic des migrants 

FIIAPP €11,500,000 

Contrat relatif à la 
Reconstruction de l'Etat au 
Niger en complément du 
SBC II en préparation / 
Appui à la Justice, Sécurité 
et à la Gestion des 
Frontières au Niger 

T05-EUTF-SAH-
NE-06-01 

Appui budgétaire à la Justice, Sécurité et à la 
Gestion des Frontières au Niger 

Gvt. Niger €90,000,000 

  T05-EUTF-SAH-
NE-06-02 

Contrat relatif à la Reconstruction de l'Etat au 
Niger en complément du SBC II en préparation / 
Appui à la Justice, Sécurité et à la Gestion des 
Frontières au Niger 

CIVIPOL €3,998,300 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
NE-06-03 

Volet Justice du Programme d'Appui à la 
Sécurité et à la Justice au Niger  

AFD €6,000,000 

  T05-EUTF-SAH-
NE-06-04 

Appui au renforcement des capacités de la 
CENTIF 

CENTIF €700,000 
(Lancement) 

Renforcement de la gestion 
et de la gouvernance des 
migrations et le retour 
durable au Niger 

T05-EUTF-SAH-
NE-07-01 

Initiative EUTF - IOM pour la protection et la 
réintégration des migrants - Niger 

IOM €15,000,000 

Plan d'actions à impact 
économique rapide à 
Agadez 

T05-EUTF-SAH-
NE-08-01 

Pilotage du Plan d'Actions à Impact Economique 
Rapide dans la Région d'Agadez  

HACP €1,075,000 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
NE-08-02 

Projet d’Appui à la Stabilité Socioéconomique 
dans la Région d’Agadez 

KARKARA €3,500,000 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
NE-08-03 

Projet d'intégration économique et sociale des 
jeunes : Emploi pour le patrimoine d'Agadez  

CISP €2,725,000 
(Achevé) 

Renforcement de la 
résilience institutionnelle et 
communautaire dans la 
région Diffa, Bassin du Lac 
Tchad, Niger 

T05-EUTF-SAH-
NE-09-01 

Renforcement de la résilience institutionnelle et 
communautaire dans la région Diffa, Bassin du 
Lac Tchad, Niger 

UNHCR €12,000,000 

Projet intégré d'appui à la 
résilience des populations 
vulnérables réfugiées, 
déplacées, retournées et 
hôtes de la région de Diffa, 
Niger 

T05-EUTF-SAH-
NE-10-01 

Projet intégré d'appui à la résilience des 
populations vulnérables réfugiées, déplacées, 
retournées et hôtes de la région de Diffa, Niger 

ACTED €10,000,000 

Création d'emplois et 
d'opportunités 
économiques à travers une 
gestion durable de 
l’environnement dans les 
zones de transit et départ 
au Niger 

T05-EUTF-SAH-
NE-11-01 

Les jeunes entreprennent et s'emploient au Niger SNV €8,865,000 

  T05-EUTF-SAH-
NE-11-02 

Programme de création d'emplois et 
d'opportunités économiques à travers une 
gestion durable de l'environnement dans les 
zones de départ et de transit du Niger 

Enabel €6,895,000 

  T05-EUTF-SAH-
NE-11-03 

Durabilité de l'environnement et stabilisation 
économique sur la route de transit 

AICS €13,790,000 
(nouvellement 
inclus dans ce 
rapport) 

Stabilisation et 
renforcement socio-
économique des 
populations affectées par la 
migration irrégulière dans 
les zones de transit au 
Niger 

T05-EUTF-SAH-
NE-12-01 

Pilotage du projet d'appui à la stabilisation et 
renforcement socio-économique des populations 
affectées par la migration irrégulière dans les 
zones de transit au Niger  

HACP €2,377,570 
(Pas de 
données dans 
ce rapport) 
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  T05-EUTF-SAH-
NE-12-03 

Projet d'appui à la stabilité socioéconomique et à 
la paix dans la région d'Agadez  

Garkua €3,138,349 

Promotion de l'emploi pour 
le renforcement de la 
résilience économique des 
communautés dans la 
région de Tillabéry 

T05-EUTF-SAH-
NE-13-01 

Promotion de l'emploi pour le renforcement de la 
résilience économique des communautés de la 
région de Tillabéry 

GIZ €7,860,000 
(Lancement) 

Résilience agro-sylvo 
pastorale, Ouest Niger 

T05-EUTF-SAH-
NE-14-01 

Résilience agro-sylvo-pastorale, Ouest Niger Enabel €4,860,000 
(Lancement) 

Création d'une Equipe 
Conjointe d'Investigation 
pour la lutte contre les 
réseaux criminels liés au 
terrorisme 

T05-EUTF-SAH-
NE-15-01 

Création d'une Equipe Conjointe d'Investigation 
(ECI) pour la lutte contre les réseaux criminels 
liés au terrorisme 

CIVIPOL €4,450,000 
(Nouvellement 
inclus) 

Soutien à la création d'un 
escadron polyvalent de la 
Garde Nationale du Niger 

T05-EUTF-SAH-
NE-16-01 

Soutien à la création d'un escadron polyvalent de 
la Garde Nationale du Niger 

COGINTA €4,500,000 
(Lancement) 

 

1.3.11. NIGÉRIA 

Tous les projets contractés 

Table 11: Projets contractés au Nigéria, août 2021 

Programme Code projet Projet PMO Lead  Budget 

Linking Relief, 
Rehabilitation and 
Development and 
promoting the stability and 
safety of communities in 
displacement in Northeast 
Nigeria 
  

T05-EUTF-SAH-
NG-01-01 

Promoting Stability in Nigeria’s Northeast DRC €5,500,000 
(Achevé) 

T05-EUTF-SAH-
NG-01-02 

Multi-sector support to the displaced in Adamawa 
and Borno States 

IRC €4,000,000 
(Achevé) 

T05-EUTF-SAH-
NG-01-03 

Promoting Resilience and Peaceful Coexistence 
Among Displacement Affected Communities in 
Northeast Nigeria 

NRC €2,123,000 
(Achevé) 

Investing in the Safety and 
Integrity of Nigerian Girls 

T05-EUTF-SAH-
NG-02-01 

Investing In The Safety And Integrity Of Nigerian 
Girls 

Mercy Corps €3,500,633 
(Achevé) 

Enhancing state and 
community level conflict 
management capability in 
Northeastern Nigeria 

T05-EUTF-SAH-
NG-03-01 

Enhancing state and community level conflict 
management capability in Northeastern Nigeria 

British Council €21,000,000 

Strengthening the 
management and 
governance of migration 
and the sustainable 
reintegration of returning 
migrants in Nigeria 

T05-EUTF-SAH-
NG-04-01 

Strengthening the management and governance 
of migration and the sustainable reintegration of 
returning migrants in Nigeria 

OIM €15,500,000 

Strengthening Psychosocial 
Support, Mental Health, 
Reintegration and 
Protection Services for 
children in Borno, including 

children associated with 
Boko Haram 

T05-EUTF-SAH-
NG-06-01 

Strengthening Psychosocial Support, Mental 
Health, Reintegration and Protection Services for 
children in Borno, including children associated 
with Boko Haram 

UNICEF €4,500,000 
(Completed) 

Response, Recovery and 
Resilience in Borno State 

T05-EUTF-SAH-
NG-07-01 

Restoring And Promoting Sustainable Agriculture 
Based Livelihoods For Food Security And 
Nutrition Improvement In Borno State 

FAO €20,000,000 

EU Support to the United 
Nations ‘One UN Response 
Plan to COVID-19 in 
Nigeria’ 

T05-EUTF-SAH-
NG-09-01 

EU Support to the United Nations ‘One UN 
Response Plan to COVID-19 in Nigeria’ 

UNDP €49,500,000 
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1.3.12. SÉNÉGAL 

Projets achevés au S1 2021 

Figure 17 : Yellitaare (SN-01), juin 2021 

 

 

 

Figure 18 : PACERSEN (SN-05), juin 2021 
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Tous les projets contractés 

Table 12: Projets contractés au Sénégal, août 2021 

Programme Code du projet Projet Principal PMO Budget 

Résilience des populations 
les plus vulnérables face 
aux crises nutritionnelles et 
alimentaires dans les zones 
de départ de Podor, 
Ranérou, Matam et Kanel 

T05-EUTF-SAH-
SN-01-01 

Amélioration de la réponse des communautés 
les plus vulnérables face aux crises 
nutritionnelles et alimentaires dans les 
départements de Podor, Ranérou, Matam et 
Kanél 

AECID 8 000 000 € 
(Achevé) 

Projet de renforcement de 
la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans la région 
de Matam 

T05-EUTF-SAH-
SN-03-01 

Projet de renforcement de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle dans la région de Matam 

ACTED 1 100 000 € 
(Achevé) 

Développer l'emploi au 
Sénégal : renforcement de 
la compétitivité des 
entreprises et de 
l’employabilité dans les 
zones de départ 

T05-EUTF-SAH-
SN-04-01 

Développer l'emploi au Sénégal : renforcer le 
tissu d'entreprises locales 

AFD 16 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
SN-04-02 

Développer l'emploi au Sénégal : accès équitable 
à la formation professionnelle 

LUXDEV 19 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
SN-04-04 

Développer l'emploi au Sénégal : campagne 
"Tekki fii" 

20STM 544 060 € 
(Achevé) 

  T05-EUTF-SAH-
SN-04-05 

Positive Planet - Développer l'emploi au Sénégal 
: faciliter l'accès au financement - Oser 
entreprendre ! 

PPI 2 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
SN-04-06 

GRET - Développer l'emploi au Sénégal : faciliter 
l'accès au financement - Accompagnement des 
jeunes vers l'emploi au Sud du Sénégal 

GRET 2 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
SN-04-07 

Campagne de communication Tekki Fii - Phase 2 AF Consulting 
Senegal 

369 784 € 

Projet d’Appui à la 
réduction de la migration à 
travers la Création 
d’Emplois Ruraux au 
Sénégal, par la mise en 
place de fermes agricoles 
villageoises et individuelles 

T05-EUTF-SAH-
SN-05-01 

Projet d'appui à la réduction de la migration à 
travers la création d'emploi ruraux au Sénégal, 
par la mise en place de fermes agricoles 
villageoises et individuelles (fermes Natanguées) 

AECID 10 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
SN-05-02 

Projet d'appui à la réduction de la migration à 
travers la création d'emploi ruraux au Sénégal, 
par la mise en place de fermes agricoles 
villageoises et individuelles (fermes Natanguées) 

AICS 10 000 000 € 
(Achevé) 

Renforcement de la gestion 
et de la gouvernance des 
migrations et le retour et la 
réintégration durable au 
Sénégal et 
accompagnement des 
investissements de la 
diaspora sénégalaise 

T05-EUTF-SAH-
SN-06-01 

OIM - Renforcement de la gestion et de la 
gouvernance des migrations et le retour et la 
réintégration durable au Sénégal 

OIM 7 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
SN-06-02 

AFD - Promouvoir les initiatives de 
développement local, économique et social et 
accompagner les investissements productifs au 
Sénégal de la diaspora 

AFD 10 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
SN-06-03 

Renforcement de la gestion et de la gouvernance 
des migrations et le retour et la réintégration 
durable au Sénégal 

AECID 9 500 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
SN-06-04 

Initiative de l'OIM pour la protection et la 
réintégration des migrants : Proposition régionale 

OIM 1 400 000 € 
(Achevé) 

Programme d'appui au 
renforcement du système 
d’information de l’état civil 
et à la création d’un fichier 
national d’identité 
biométrique 

T05-EUTF-SAH-
SN-07-02 

Programme d'appui au renforcement du système 
d’information de l’état civil et à la création d’un 
fichier national d’identité biométrique 

CIVIPOL 17 150 000 € 
(Lancement) 

  T05-EUTF-SAH-
SN-07-03 

Programme d'appui au renforcement du système 
d’information de l’état civil et à la création d’un 
fichier national d’identité biométrique. 

Enabel 10 000 000 € 
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Projet d'Appui à la 
Réduction de l'Emigration 
rurale et à la Réintégration 
dans le Bassin Arachidier 
par le développement d´une 
économie rurale sur base 
des périmètres irrigués  

T05-EUTF-SAH-
SN-08-01 

Projet d'Appui à la Réduction de l'Emigration 
rurale et à la Réintégration dans le Bassin 
Arachidier par le développement d´une économie 
rurale sur base des périmètres irrigués – 
PARERBA 

Enabel 18 000 000 € 

Programme de contraste à 
la migration illégale à 
travers l’appui au Secteur 
Privé et à la création 
d’emplois au Sénégal 

T05-EUTF-SAH-
SN-09-01 

Programme de contraste à la migration illégale à 
travers l’appui au Secteur Privé et à la création 
d’emplois au Sénégal (PASPED) 

AICS 14 303 200 € 

Partenariat Opérationnel 
Conjoint de lutte contre 
l’immigration irrégulière, la 
traite et le trafic de migrants 
au Sénégal 

T05-EUTF-SAH-
SN-10-01 

Partenariat opérationnel conjoint (POC) de lutte 
contre l’immigration irrégulière, la traite et le trafic 
de migrants au Sénégal 

CIVIPOL 9 000 000 € 

 

1.3.13. GAMBIE 

Tous les projets contractés 

Table 13: Projets contractés en Gambie, août 2021 

Programme Code projet Projet Principal PMO  Budget 

Youth Empowerment 
Project 

T05-EUTF-SAH-
GM-01-01 

Projet d’Autonomisation des Jeunes  ITC 11 000 000 € 

Strengthening the 
management and 
governance of migration 
and the sustainable 
reintegration of returning 
migrants in the Gambia 

T05-EUTF-SAH-
GM-02-01 

Renforcer la gestion et la gouvernance des 
migrations et la réintégration durable des 
migrants de retour en Gambie 

OIM 3 900 000 € 

Building a future - Make it in 
The Gambia 

T05-EUTF-SAH-
GM-03-01 

Réussir en Gambie - GIZ GIZ 7 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
GM-03-02 

Réussir en Gambie - YEP 2.0 ITC 3 500 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
GM-03-03 

Réussir en Gambie - IMVF IMVF 5 000 000 € 

  T05-EUTF-SAH-
GM-03-04 

Réussir en Gambie - Infrastructures rurales pour 
la création d'emplois 

Enabel 7 000 000 €  
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4. APERÇU PAR INDICATEUR  

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : ACCROITRE LES OPPORTUNITES ECONOMIQUES ET D’EMPLOI  

Figure 19 : Indicateur FFU 1.1, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 20 : indicateur FFU 1.2, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 21 : indicateur FFU 1.3, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 22 :  indicateur FFU 1.4, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 23 : indicateur FFU 1.5, fenêtre SLC, juin 2021 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : RENFORCER LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES 

Figure 24: indicateur FFU 2.1, fenêtre SLC, juin 2021 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

MLS SLC S1 2021 REPORT – ANNEXES 

34 

Altai Consulting 

Decembre 2021 

 

Figure 25: indicateur FFU 2.1 bis, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 26: indicateur FFU 2.2, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 27: indicateur FFU 2.3, fenêtre SLC, juin 2021 

 

 
  



 

 

MLS SLC S1 2021 REPORT - ANNEXES 

37 

Altai Consulting 

December 2021 

 

Figure 28: indicateur FFU 2.4, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 29: indicateur FFU 2.5, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 30: indicateur FFU 2.6, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 31: indicateur FFU 2.7, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 32: indicateur FFU 2.8, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 33: indicateur FFU 2.9, fenêtre SLC, juin 2021 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : AMELIORATION DE LA GESTION DES MIGRATIONS 

Figure 34: indicateur FFU 3.1, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 35: indicateur FFU 3.2, fenêtre SLC, juin 20211 

 

 

1 Veuillez noter que les résultats pour l’indicateur 3.2 n’incluent pas les données OIM, à l’exception des 99 (IOM IC Burkina Faso) 
et 219 (IOM IC Mauritanie) au T1 2019. 
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Figure 36: indicateur FFU 3.3, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 37: indicateur FFU 3.4, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 38: indicateur FFU 3.5, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 39: indicateur FFU 3.5 bis, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 40: indicateur FFU 3.6, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 41: indicateur FFU 3.7, fenêtre SLC, juin 20211 

 

 

1 Les résultats pour l’indicateur 3.7 n’incluent pas les données OIM, à l’exception des 25 (IOM IC Burkina Faso), 52 (IOM IC 
Cameroun), 220 (IOM IC Guinée Conakry), 147 (IOM IC Sénégal) au T1 2019. 
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Figure 42: indicateur FFU 3.8, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 43: indicateur FFU 3.10, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 44: indicateur FFU 3.11, fenêtre SLC, juin 2021 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : AMELIORER LA GOUVERNANCE ET LA PREVENTION DES CONFLITS 

Figure 45: indicateur FFU 4.1, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 46: indicateur FFU 4.1 bis, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 47: indicateur FFU 4.2, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 48: indicateur FFU 4.3, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 49: indicateur FFU 4.6, fenêtre SLC, juin 2021 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 5 : INDICATEURS TRANSVERSAUX 

Figure 50: indicateur FFU 5.1, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 51: indicateur FFU 5.2, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 52: indicateur FFU 5.3, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 53: indicateur FFU 5.4, fenêtre SLC, juin 2021 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 6 : REPONSE AU COVID-19 

Figure 54: indicateur FFU 6.1, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 55: indicateur FFU 6.2, fenêtre SLC, juin 2021 
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Figure 56: indicateur FFU 6.3, fenêtre SLC, juin 2021 
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5. CHANGEMENTS ET CORRECTIONS DANS LE RAPPORT S1 2020  

OBJECTIF STRATEGIQUE 1  

Indicateur 1.1 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

CORIM 2020-Q4 102 51 51 Modification du PMO 

DES LuxDev  2020-Q3 20 41 -20 Correction des données  

2020-Q4 20 41 -20 Correction des données  

DIZA Sud 2020-Q3 223 1 222 Changement de mapping 

2020-Q4 324 1 322 Changement de mapping 

INTEGRA Enabel 
2020-Q3 150 0 150 

Pas de données dans le rapport 
précédent  

2020-Q4 59 0 59 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

PASPED 2020-Q3 1159 2300 -1141 Modification du PMO 

 2020-Q4 1159 2300 -1141 Modification du PMO 

Indicateur 1.2 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

DES LuxDev 2020-Q3 3 6 -3 Correction des données  

 2020-Q4 3 6 -3 Correction des données  

GrEEn UNCDF 2020-Q4 0 56 -56 Modification du PMO 

INTEGRA Enabel 2020-Q4 3 0 3 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

PASPED 2020-Q3 175 347 -172 Modification du PMO 

 2020-Q4 175 347 -172 Modification du PMO 

Indicateur 1.3 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

DES LuxDev 2020-Q3 340 680 -340 Correction des données  

 2020-Q4 340 680 -340 Correction des données  

GrEEn UNCDF 2020-Q4 72 16 56 Modification du PMO 

PACERSEN AECID 2020-Q3 130 0 130 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 130 0 130 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

PASP 2020-Q3 11 7 4 Modification du PMO 

 2020-Q4 33 20 12 Modification du PMO 

Indicateur 1.4 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

DES LuxDev 2020-Q3 100 198 -98 Correction des données  

 2020-Q4 100 198 -98 Correction des données  

INTEGRA Enabel 2020-Q3 1699 0 1699 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 1004 0 1004 
Pas de données dans le rapport 
précédent  
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2 

Indicateur 2.1 bis 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

PASP 2020-Q4 4 2 2 Modification du PMO 

PDU PROSEHA  2020-Q3 18 6 11 Modification du PMO 

 2020-Q4 200 189 11 Modification du PMO 

PUS BF 2020-Q2 89 11 78 Modification du PMO 

Shimodu 2019-Q4 821 814 8 Activité nouvellement comptabilisée 

 2020-Q1 122 114 8 Activité nouvellement comptabilisée 

 2020-Q2 114 106 8 Activité nouvellement comptabilisée 

 2020-Q3 115 108 8 Activité nouvellement comptabilisée 

 2020-Q4 115 108 8 Activité nouvellement comptabilisée 

Indicateur 2.3 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

PDU RECOLG 2020-Q4 5043 9897 -4854 Changement de mapping 

Indicateur 2.4 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

PACERSEN AECID 2020-Q3 81 0 81 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 81 0 81 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

Indicateur 2.6 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

PACERSEN AECID 2020-Q3 46 0 46 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 46 0 46 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

Indicateur 2.7 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

One UN Response Plan 2020-Q2 13533455 27066911 -13533455 Modification du PMO 

 2020-Q3 41881535 48759193 -6877658 Modification du PMO 

 2020-Q4 55637733 55551345 86388 Modification du PMO 

PACERSEN AECID 
2020-Q3 1350 0 1350 

Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 1350 0 1350 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

PDU RECOLG 2020-Q4 4854 0 4854 Changement de mapping 

Indicateur 2.8 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

PASP 2020-Q4 126 77 49 Modification du PMO 
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Indicateur 2.9 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

Diaspora Mali AFD 2020-Q1 1000 0 1000 Modification du PMO 

 2020-Q2 1000 2000 -1000 Modification du PMO 

 2020-Q3 14818 12599 2218 Modification du PMO 

 2020-Q4 2432 1613 818 Modification du PMO 

Diaspora Senegal 2020-Q3 7052 14104 -7052 Correction des données  

 2020-Q4 7052 14104 -7052 Correction des données  

PASP 2020-Q3 789 0 789 Modification du PMO 

 2020-Q4 5421 3000 2421 Modification du PMO 

Refugees' Resilience 
NE 2020-Q3 384 0 384 

Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 6 0 6 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

OBJECTIF STRATEGIQUE 3 

Indicateur 3.3 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

IOM JI Ghana 2018 3110 3164 -54 Modification du PMO 

 2019-Q1 1285 1307 -22 Modification du PMO 

 2019-Q2 12297 12512 -215 Modification du PMO 

 2019-Q3 6512 6626 -114 Modification du PMO 

 2019-Q4 4762 4845 -83 Modification du PMO 

 2020-Q1 18113 18430 -317 Modification du PMO 

 2020-Q2 16588 16878 -290 Modification du PMO 

 2020-Q3 74874 76185 -1311 Modification du PMO 

 2020-Q4 717049 729605 -12556 Modification du PMO 

IOM JI Mauritanie 2018 6550 6558 -8 Modification du PMO 

 2019-Q2 13042 13058 -16 Modification du PMO 

 2019-Q4 928 929 -1 Modification du PMO 

 2020-Q4 999 1000 -1 Modification du PMO 

IOM JI Nigéria 2018 1196 1265 -69 Modification du PMO 

 2019-Q1 240 254 -14 Modification du PMO 

 2019-Q2 607 642 -35 Modification du PMO 

 2019-Q3 7337 7763 -426 Modification du PMO 

 2019-Q4 2231 2361 -130 Modification du PMO 

 2020-Q1 7703 8151 -448 Modification du PMO 

 2020-Q2 2608 2759 -151 Modification du PMO 

 2020-Q3 26115 27632 -1517 Modification du PMO 

 2020-Q4 18829 19923 -1094 Modification du PMO 

Indicateur 3.5 bis 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

IOM JI Burkina Faso 2018 444 702 -257 Modification du PMO 

 2019-Q1 262 414 -152 Modification du PMO 

 2019-Q2 131 206 -76 Modification du PMO 

 2019-Q3 134 212 -78 Modification du PMO 

 2019-Q4 85 134 -49 Modification du PMO 

 2020-Q1 12 19 -7 Modification du PMO 

 2020-Q2 81 127 -47 Modification du PMO 

 2020-Q3 40 64 -23 Modification du PMO 

 2020-Q4 79 125 -46 Modification du PMO 

IOM JI Cameroun 2018 2014 2483 -469 Modification du PMO 

 2019-Q1 203 250 -47 Modification du PMO 

 2019-Q2 216 266 -50 Modification du PMO 

 2019-Q3 229 282 -53 Modification du PMO 

 2019-Q4 317 391 -74 Modification du PMO 
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 2020-Q1 135 167 -32 Modification du PMO 

 2020-Q2 50 62 -12 Modification du PMO 

 2020-Q3 120 149 -28 Modification du PMO 

 2020-Q4 124 153 -29 Modification du PMO 

IOM JI Tchad 2020-Q3 102 130 -28 Modification du PMO 

 2020-Q4 15 19 -4 Modification du PMO 

IOM JI Mali 2018 1532 1815 -283 Modification du PMO 

 2019-Q1 1352 1602 -250 Modification du PMO 

 2019-Q2 1198 1420 -221 Modification du PMO 

 2019-Q3 1999 2368 -369 Modification du PMO 

 2019-Q4 1139 1349 -210 Modification du PMO 

 2020-Q1 1116 1322 -206 Modification du PMO 

 2020-Q2 267 317 -49 Modification du PMO 

 2020-Q3 477 565 -88 Modification du PMO 

 2020-Q4 717 849 -132 Modification du PMO 

IOM JI Nigéria 2018 5203 5261 -58 Modification du PMO 

 2019-Q1 1552 1569 -17 Modification du PMO 

 2019-Q2 1527 1544 -17 Modification du PMO 

 2019-Q3 902 912 -10 Modification du PMO 

 2019-Q4 791 800 -9 Modification du PMO 

 2020-Q1 559 565 -6 Modification du PMO 

 2020-Q2 265 268 -3 Modification du PMO 

 2020-Q3 261 264 -3 Modification du PMO 

 2020-Q4 182 184 -2 Modification du PMO 

Indicateur 3.6  

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

ProGEM 2018 21 41 -20 Correction des données  

Indicateur 3.7 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Raport 
précédent 

Diff. Explication 

Protection WA Save the 
Children 2020-Q3 166 14 152 Modification du PMO 

 2020-Q4 195 164 31 Modification du PMO 

Indicateur 3.10 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

Erasmus+ West Africa 2020-Q2 27 26 1 Correction des données  

 2020-Q3 70 69 1 Correction des données  

 2020-Q4 62 61 1 Correction des données  

Indicateur 3.11 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

INTEGRA Enabel 2020-Q3 4 0 4 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 16 0 16 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

OBJECTIF STRATEGIQUE 4 

Indicateur 4.1 bis 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 
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PAECSIS ENABEL 2020-Q4 247 0 247 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

Indicateur 4.2 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

DIZA Est 2020-Q1 182 0 182 Changement de mapping 

 2020-Q2 182 0 182 Changement de mapping 

 2020-Q3 318 198 120 Changement de mapping 

 2020-Q4 318 198 120 Changement de mapping 

G5 Security Sahel 2020-Q3 15 0 15 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 15 0 15 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

PAECSIS ENABEL 2020-Q4 20 0 20 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

Indicateur 4.3 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

CORIM 2019-Q4 73 0 73 Modification du PMO 

 2020-Q1 1514 31647 -30133 Modification du PMO 

 2020-Q2 1641 408 1233 Modification du PMO 

 2020-Q3 5994 10985 -4991 Modification du PMO 

 2020-Q4 55142 55015 127 Modification du PMO 

DIZA Est 2020-Q1 0 182 -182 Changement de mapping 

 2020-Q2 0 182 -182 Changement de mapping 

 2020-Q3 14792 14912 -120 Changement de mapping 

 2020-Q4 14792 14912 -120 Changement de mapping 

PASP 2020-Q3 2282 2150 132 Modification du PMO 

 2020-Q4 1156 750 406 Modification du PMO 

Indicateur 4.6 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

PAECSIS ENABEL 2020-Q4 21 0 21 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

OBJECTIF STRATEGIQUE 5 

Indicateur 5.1 

Projet Priode 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

G5 Security Sahel 2020-Q3 6 0 6 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 6 0 6 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

Indicateur 5.2 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

G5 Security Sahel 2020-Q3 6 0 6 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 6 0 6 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

PAECSIS ENABEL 2020-Q4 1 0 1 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

Shimodu 2020-Q1 11 0 10 Modification du PMO 



 

 

MLS SLC S1 2021 REPORT - ANNEXES 

71 

Altai Consulting 

December 2021 

 

 2020-Q2 11 0 10 Modification du PMO 

 2020-Q3 11 1 10 Modification du PMO 

 2020-Q4 11 1 10 Modification du PMO 

Indicateur 5.3 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

G5 Security Sahel 2020-Q3 2 0 2 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 2 0 2 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

PEV Accra 2020-Q4 2 0 2 Nouveau projet dans ce rapport 

 

Indicateur 5.4 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

G5 Security Sahel 2020-Q3 2 0 2 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 2 0 2 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

OBJECTIF STRATEGIQUE 6 

Indicateur 6.1 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

INTEGRA Enabel 2020-Q3 2090 0 2090 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 1308 0 1308 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

One UN Response Plan 2020-Q2 5321310 5695333 -374023 Modification du PMO 

 2020-Q3 2783237 2969999 -186762 Modification du PMO 

 2020-Q4 2469547 2467863 1685 Modification du PMO 

Indicateur 6.2 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

INTEGRA Enabel 2020-Q3 1045 0 1045 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 654 0 654 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

PACERSEN AECID 2020-Q3 90 0 90 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

 2020-Q4 90 0 90 
Pas de données dans le rapport 
précédent  

Indicateur 6.3 

Projet Période 
Rapport 
actuel 

Rapport 
précédent 

Diff. Explication 

MIITG IMVF 2020-Q1 12 6 6 Modification du PMO 

 2020-Q2 12 6 6 Modification du PMO 

 2020-Q3 13 6 6 Modification du PMO 

 2020-Q4 13 6 6 Modification du PMO 

One UN Response Plan 2020-Q2 2 0 2 Modification du PMO 

 2020-Q3 108 105 2 Modification du PMO 

 2020-Q4 112 77 35 Modification du PMO 
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6. SOURCES DES TABLEAUX DE BORD PAYS 

Table 14: Sources des tableaux de bord 

Country Date Item Source 

Burkina Faso Aug-21 Population UN DESA 

Burkina Faso Jun-21 PDIs UN OCHA 

Burkina Faso Jun-21 Pourcentage  de  PDI enfants UN OCHA 

Burkina Faso Jun-21 Refugiés UN OCHA 

Burkina Faso Jun-21 Ecoles fermées UN OCHA 

Burkina Faso Jun-21 Etudiants affectés par la fermeture des écoles UN OCHA 

Burkina Faso Jun-21 Personnes en situation d’insécurité alimentaire UN OCHA 

Burkina Faso Mar-21 Personnes ayant besoin d’aide humanitaire dans la région Nord OCHA 

Burkina Faso May-21 
Les personnes en crise ou à un niveau d’insécurité alimentaire pire 
dans la région du Sahel 

Cadre 
Harmonisé 

Burkina Faso Jun-21 
Événements violents survenus dans la région de la Boucle du 
Mouhoun en S1 2021 ACLED 

Burkina Faso Jun-21 PDI dans la région des Cascades CONASUR 

Cameroun Jul-21 Population UN DESA 

Cameroun Jun-21 Personnes ayant besoin d’aide humanitaire UN OCHA 

Cameroun Jun-21 
les enfants d’âge scolaire ont besoin d’une aide à l’éducation dans des 
contextes humanitaires UN OCHA 

Cameroun Dec-20 Classement DE L’IDH UNDP 

Cameroun Mar-21 Personnes ayant besoin d’aide humanitaire dans le Grand Nord OCHA 

Cameroun Mar-21 Personnes ayant besoin d’aide humanitaire dans le Nord OCHA 

Cameroun 2021 Districts à gravité intersectorielle sévère, dans l’Adamawa OCHA 

Cameroun 2020 Sous-emploi des jeunes (niveau national) ILO 

Cameroun 2020 
% de ménages pauvres (avec une valeur IWI inférieure à 70) dans la 
région Centre 

National 
Household 
Survey 

Cameroun 2020 
% de ménages pauvres (avec une valeur IWI inférieure à 70) dans la 
région du Moyen-Chari 

National 
Household 
Survey 

Cameroun Jul-21 Détournement de fonds COVID et liens sur les médias sociaux 
Jeune 
Afrique 

Cameroun Jun-21 Détournement de fonds COVID et liens sur les médias sociaux Le Monde 

Cameroun Jun-21 Détournement de fonds COVID et liens sur les médias sociaux 
Financial 
Afrik 

Cameroun Jan-21 
Les attaques contre les civils dans l’Extrême-Nord entraînent des 
déplacements et plus de 47 morts UNICEF 

Tchad Jul-21 Population UN DESA 

Tchad Dec-20 Classement DE L’IDH UNDP 

Tchad Jun-21 Personnes ayant besoin d’aide humanitaire UN OCHA 

Tchad Jun-21 Indice de la faim dans le monde WFP 

Tchad Jun-21 Personnes en situation d’insécurité alimentaire WFP 

Tchad Jun-21 Prévalence nationale de la malnutrition WFP 

Tchad Mar-21 Personnes en situation de crise alimentaire au Tchad (Kanem) SISAAP 

Tchad Mar-21 Personnes en situation de crise alimentaire au Tchad (Lac) SISAAP 

Tchad Jun-21 
Nombre de nouveaux arrivants du Soudan au Ouaddai entre le 
15.01.21 et le 07.06.21 UNHCR 

Tchad 2019 
Années moyennes de scolarité de la population âgée de plus de 20 
ans 

National 
Household 
Survey 

Tchad Feb-21 
40 personnes tuées lors d’affrontements intercommunautaires dans le 
village d’El-Kouk, Salamat UN OCHA 

Tchad Apr-21 Circonstances liées au décès d’Idriss Déby RFI 

Tchad Apr-21 
Au moins 55 personnes sont mortes et 44 blessées lors 
d’affrontements intercommunautaires le 13 avril à Salamat, au Tchad Garda 

Côte d'Ivoire 2020 Population  World Bank 

Côte d'Ivoire Aug-21 Anciens réfugiés rentrés en Côte d’Ivoire UNHCR 

Côte d'Ivoire May-21 Les apatrides et les personnes à risque d’apatridie UNHCR 

Côte d'Ivoire Jun-21 Population vivant sous le seuil de pauvreté  WFP 

Côte d'Ivoire 2019 Immigrants UNDESA 

Côte d'Ivoire 2020 
Ménages ayant vu leur revenu diminuer en raison de la pandémie de 
COVID-19 World Bank 

Côte d'Ivoire Mar-21 Le parti de Gbagbo remporte les élections législatives France 24 

Côte d'Ivoire Mar-21 L’attaque de Kafolo tue deux soldats France 24 

Côte d'Ivoire Jun-21 Laurent Gbagbo acquitté, retourne en Côte d’Ivoire Le Parisien 

Côte d'Ivoire Jun-21 Une attaque dans le Nord tue trois personnes France 24 

Ghana Jul-21 Population UN DESA 

Ghana Jun-21 
Personnes préoccupantes (réfugiés, demandeurs d’asile, apatrides, 
rapatriés et personnes déplacées) UNHCR 

https://population.un.org/wpp/DataQuery/
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-aper-u-de-la-situation-humanitaire-au-26-juillet-2021
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-aper-u-de-la-situation-humanitaire-au-26-juillet-2021
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-aper-u-de-la-situation-humanitaire-au-26-juillet-2021
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-aper-u-de-la-situation-humanitaire-au-26-juillet-2021
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-aper-u-de-la-situation-humanitaire-au-26-juillet-2021
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-aper-u-de-la-situation-humanitaire-au-26-juillet-2021
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-aper-u-des-besoins-humanitaires-mars-2021
http://www.ipcinfo.org/ch
http://www.ipcinfo.org/ch
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/88090
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/humanitarian_bulletin_-_june_2021_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/humanitarian_bulletin_-_june_2021_0.pdf
http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cmr-hno_2021-current-print.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cmr-hno_2021-current-print.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cmr-hno_2021-current-print.pdf
https://www.ilo.org/africa/media-centre/pr/WCMS_762925/lang--fr/index.htm
https://globaldatalab.org/areadata/iwipov70/CMR/?levels=4&interpolation=1&extrapolation=1&extrapolation_years=3&nearest_real=0&years=2020
https://globaldatalab.org/areadata/iwipov70/CMR/?levels=4&interpolation=1&extrapolation=1&extrapolation_years=3&nearest_real=0&years=2020
https://globaldatalab.org/areadata/iwipov70/CMR/?levels=4&interpolation=1&extrapolation=1&extrapolation_years=3&nearest_real=0&years=2020
https://globaldatalab.org/areadata/iwipov70/TCD/?levels=4&interpolation=1&extrapolation=1&extrapolation_years=3&nearest_real=0&years=2020
https://globaldatalab.org/areadata/iwipov70/TCD/?levels=4&interpolation=1&extrapolation=1&extrapolation_years=3&nearest_real=0&years=2020
https://globaldatalab.org/areadata/iwipov70/TCD/?levels=4&interpolation=1&extrapolation=1&extrapolation_years=3&nearest_real=0&years=2020
https://www.jeuneafrique.com/1200520/politique/cameroun-covidgate-paul-biya-fait-auditionner-tous-les-ministres/
https://www.jeuneafrique.com/1200520/politique/cameroun-covidgate-paul-biya-fait-auditionner-tous-les-ministres/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/01/au-cameroun-des-milliards-de-francs-cfa-dedies-a-la-lutte-contre-le-covid-19-detournes_6082404_3212.html
https://www.financialafrik.com/2021/06/19/cameroun-le-covidgate-au-centre-de-moult-pressions-et-de-questions-embarrassantes/
https://www.financialafrik.com/2021/06/19/cameroun-le-covidgate-au-centre-de-moult-pressions-et-de-questions-embarrassantes/
https://www.unicef.org/media/95916/file/Cameroon-Humanitarian-SitRep-January-2021.pdf
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20de%20situation%20-%20Chad%20-%2023%20juin%202021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Chad%20Country%20Brief%2C%20June%202021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Chad%20Country%20Brief%2C%20June%202021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Chad%20Country%20Brief%2C%20June%202021.pdf
https://reliefweb.int/report/chad/cadre-harmonis-d-identification-des-zones-risque-et-des-populations-en-ins-curit-2
https://reliefweb.int/report/chad/cadre-harmonis-d-identification-des-zones-risque-et-des-populations-en-ins-curit-2
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Chad%20Emergency%20External%20Update%20%28Ouaddai%20Province%2C%20Eastern%20Chad%29%20-%2007%20June%202021.pdf
https://globaldatalab.org/profiles/region/TCDr101/
https://globaldatalab.org/profiles/region/TCDr101/
https://globaldatalab.org/profiles/region/TCDr101/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Chad%20-%20Quick%20Alerts%20-%2019%20February%202021.pdf
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210720-tchad-trois-mois-plus-tard-ce-que-l-on-sait-de-la-mort-du-pr%C3%A9sident-idriss-d%C3%A9by-itno
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/468481/chad-dozens-killed-in-clashes-in-salamat-region-april-13
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CI
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88467
https://data2.unhcr.org/en/country/civ
https://reliefweb.int/report/c-te-divoire/wfp-c-te-divoire-country-brief-june-2021
file:///C:/Users/Altai%20Admin/Dropbox%20(Altai%20Public%20Policy)/Altai_PP/North%20Africa%20and%20Sahel/1%20Projects/SLC%202018%20-%20EUTF%20MLS/7.%20Reports/2021.S1%20-%20MLS%20Half-yearly%20report/1.%20Master%20and%20working%20files/un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/countryprofiles.asp
https://www.worldbank.org/en/country/cotedivoire/publication/the-state-of-the-ivorian-economy-how-cote-divoire-could-rebound-after-the-covid-19-pandemic-and-boost-growth
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210309-c%C3%B4te-d-ivoire-le-parti-au-pouvoir-rhdp-obtient-la-majorit%C3%A9-aux-l%C3%A9gislatives
https://www.france24.com/en/africa/20210329-assailants-attack-ivory-coast-security-posts-near-burkina-border
https://www.leparisien.fr/international/laurent-gbagbo-de-retour-en-cote-divoire-apres-son-acquittement-par-la-cour-penale-internationale-17-06-2021-6G7RCPVUZRBVFAFMUVQGHLVGFU.php
https://www.france24.com/fr/afrique/20210613-c%C3%B4te-d-ivoire-plusieurs-militaires-tu%C3%A9s-%C3%A0-la-fronti%C3%A8re-avec-le-burkina-faso
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/87680
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Ghana 2021 Personnes vivant dans l’extrême pauvreté (1,9 $/jour) SDG index 

Ghana 2020 Ghanéens vivant à l’étranger IOM 

Ghana 2020 Enfants souffrant de malnutrition chronique WFP 

Ghana 2020 
Pourcentage de jeunes qui ne sont pas scolarisés ou n’ont pas 
d’emploi ILO 

Ghana 2015 Taux de chômage urbain dans la région de l’Ouest 

Ghana 
Statistical 
Service 

Ghana 2019 Taux de non-achèvement des études primaires à Ashanti UNICEF 

Guinée Jul-21 Population UN DESA 

Guinée Aug-21 
Les personnes seront en situation d’insécurité alimentaire en juin-août 
2021. WFP 

Guinée 2021 Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté WFP 

Guinée 2019 IDH à Labé 

National 
Household 
Survey 

Guinée 2018 
% de ménages pauvres à Conakry (indice de richesse international 
inférieur à 70) 

National 
Household 
Survey 

Guinée 2018 % des ménages en situation d’insécurité alimentaire à Nzérékoré WFP 

Guinée 2018 
années moyennes d’éducation de la population âgée de plus de 20 
ans, Boké 

National 
Household 
Survey 

Guinée 2018 % d’enfants ayant un retard de croissance, Kankan 

National 
Household 
Survey 

Guinée May-21 

Les taxis-motos interdits à Kaloum - la zone la plus lucrative de 
Conkary, où se trouvent les ministères et autres bâtiments 
gouvernementaux. Africanews 

Guinée Jan-21 

Le magnat du diamant Beny Steinmetz condamné par un tribunal 
genevois à cinq ans de prison pour corruption liée aux droits miniers en 
Guinée. Africanews 

Guinée Jun-21 
Réouverture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée; accord 
bilatéral 

Jeune 
Afrique 

Guinée Jun-21 Les opposants politiques en Guinée en juin 2021 
Jeune 
Afrique 

Mali Jul-21 Population UN DESA 

Mali Jun-21 PDI UNHCR 

Mali Jun-21 Personnes déplacées rapatriées UNHCR 

Mali Jun-21 Réfugiés et demandeurs d’asile UNHCR 

Mali Jun-21 Personnes ayant besoin d’aide humanitaire UN OCHA 

Mali Jun-21 Personnes en situation d’insécurité alimentaire UN OCHA 

Mali Jun-21 Événements de sécurité ACLED 

Mali Jun-21 Nombre de décès liés à des événements de sécurité ACLED 

Mali Jun-14 Effectifs pauvres à Koulikoro Data Africa 

Mali Jun-17 Accès à l’eau potable à Kayes Wash Africa 

Mali Jun-21 Nombre d’attaques dans S1 2021 à Mopti ACLED 

Mali May-21 Personnes en situation d’insécurité alimentaire à Gao 
Cadre 
Harmonisé 

Mali Mar-21 
Une frappe aérienne de Français’armée tue 22 personnes, dont 19 
civils TV5Monde 

Mali Jan-21 
Les bergers peuls et les agriculteurs dogons signent un accord pour 
mettre fin aux combats à Koro AlJazeera 

Mali May-21 
Coup d’État de 2021 par les forces armées contre le président Bah 
N’daw VoA News 

Mali Jun-21 Assimi Goïta se déclare président AlJazeera 

Mali Jun-21 La CEDEAO suspend le Mali de ses institutions AlJazeera 

Mali Jun-21 Français président annonce la fin de l’opération Barkhane TV5Monde 

Mauritanie Jul-21 Population UN DESA 

Mauritanie Jun-21 Réfugié UNHCR 

Mauritanie Jun-21 Réfugiés du Mali UNHCR 

Mauritanie Aug-21 
Personnes touchées par une grave insécurité alimentaire (prévue pour 
juin-août 2021) UNICEF 

Mauritanie Jun-21 Pourcentage d’enfants souffrant de malnutrition chronique WFP 

Mauritanie 2020 
Pourcentage de jeunes qui ne sont pas scolarisés ou n’ont pas 
d’emploi ILO 

Mauritanie 2017 Chômage à Nouakchott  World Bank 

Mauritanie 2018 
Pourcentage vivant dans la pauvreté multidimensionnelle à Hodh el 
Gharbi OPHI 

Mauritanie 2017 Chômage à Brakna World Bank 

Mauritanie Jun-21 Réfugiés maliens à Hodh ech Chargui UNHCR 

Mauritanie 2020 Décès de migrants sur la route de l’Atlantique en 2020  IOM 

https://dashboards.sdgindex.org/profiles/ghana/indicators
https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock_abs_&t=2020&cm49=288%20
https://hungermap.wfp.org/
https://ilostat.ilo.org/data/
https://www2.statsghana.gov.gh/docfiles/publications/Labour_Force/LFS%20REPORT_fianl_21-3-17.pdf
https://www2.statsghana.gov.gh/docfiles/publications/Labour_Force/LFS%20REPORT_fianl_21-3-17.pdf
https://www2.statsghana.gov.gh/docfiles/publications/Labour_Force/LFS%20REPORT_fianl_21-3-17.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2019/07/Ghana_Fact_Sheets_Digital.pdf
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Guinea%20Country%20Brief%2C%20June%202021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Guinea%20Country%20Brief%2C%20June%202021.pdf
https://globaldatalab.org/shdi/shdi/GIN/?levels=1%2B4&interpolation=1&extrapolation=0&nearest_real=0&years=2019
https://globaldatalab.org/shdi/shdi/GIN/?levels=1%2B4&interpolation=1&extrapolation=0&nearest_real=0&years=2019
https://globaldatalab.org/shdi/shdi/GIN/?levels=1%2B4&interpolation=1&extrapolation=0&nearest_real=0&years=2019
https://globaldatalab.org/profiles/region/GINr102/
https://globaldatalab.org/profiles/region/GINr102/
https://globaldatalab.org/profiles/region/GINr102/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114055/download/?_ga=2.119875976.1464345790.1635250980-1877913243.1635250980
https://globaldatalab.org/profiles/region/GINr101/
https://globaldatalab.org/profiles/region/GINr101/
https://globaldatalab.org/profiles/region/GINr101/
https://globaldatalab.org/profiles/region/GINr104/
https://globaldatalab.org/profiles/region/GINr104/
https://globaldatalab.org/profiles/region/GINr104/
https://www.africanews.com/2021/06/03/guinea-s-two-wheel-taxi-drivers-struggle-under-police-crackdown/
https://www.africanews.com/2021/01/23/pact-of-corruption-mining-mogul-steinmetz-convicted-in-guinea-bribery-scandal/
https://www.jeuneafrique.com/1192274/politique/frontiere-guinee-senegal-ce-que-contient-laccord-entre-macky-sall-et-alpha-conde/
https://www.jeuneafrique.com/1192274/politique/frontiere-guinee-senegal-ce-que-contient-laccord-entre-macky-sall-et-alpha-conde/
https://www.jeuneafrique.com/1192653/politique/liberation-dopposants-en-guinee-il-ny-a-pas-plus-indulgent-qualpha-conde/
https://www.jeuneafrique.com/1192653/politique/liberation-dopposants-en-guinee-il-ny-a-pas-plus-indulgent-qualpha-conde/
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
https://data2.unhcr.org/en/country/mli
https://data2.unhcr.org/en/country/mli
https://data2.unhcr.org/en/country/mli
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mli_ocha_humanitarian_dashboard_juin_2021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mli_ocha_humanitarian_dashboard_juin_2021.pdf
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
https://dataafrica.io/profile/koulikoro-mli
https://drive.google.com/file/d/1FVXlu1D1SLmHfjiV6UUP_HPeeX6ftXME/view?usp=sharing
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
https://data.humdata.org/dataset/cadre-harmonise?force_layout=desktop
https://data.humdata.org/dataset/cadre-harmonise?force_layout=desktop
https://information.tv5monde.com/afrique/au-mali-selon-l-onu-une-frappe-francaise-tue-19-civils-lors-d-un-mariage-en-janvier-dernier
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/27/ethnic-groups-in-central-mali-sign-three-peace-agreements
https://www.voanews.com/a/africa_mali-president-pm-resign-after-arrest-confirming-2nd-coup-9-months/6206235.html
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/7/assimi-goita-mali-military-leader-sworn-in-as-interim-president
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/2/mali-suspended-from-african-union-after-second-coup-in-9-months
https://information.tv5monde.com/info/sahel-le-president-macron-annonce-la-fin-de-l-operation-barkhane-412327
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
https://data.unhcr.org/en/documents/details/87790
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Mauritania%20-%20Note%20on%20the%20identification%20of%20hard-to-reach%20Malian%20refugees%20in%20Mauritania%20-%20August%202021.pdf
https://www.unicef.org/media/102826/file/Mauritania-COVID-19-Situation-Report-June%202021.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000131990/download/?_ga=2.122964427.1724901437.1633620371-512960709.1633620371
https://ilostat.ilo.org/data/
https://documents1.worldbank.org/curated/en/273741523281729489/pdf/Mauritania-transforming-the-jobs-trajectory-for-vulnerable-youth-policy-note.pdf
https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/CB_MRT_2018.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/273741523281729489/pdf/Mauritania-transforming-the-jobs-trajectory-for-vulnerable-youth-policy-note.pdf
https://reliefweb.int/map/mauritania/mauritania-situation-map-end-june-2021
https://www.iom.int/news/alarming-loss-life-way-canaries-worsens-2021
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Niger Jan-21 
54% des ménages sont à plus d’une heure d’un centre de santé à 
Agadez OCHA 

Niger Jul-21 243 148 personnes déplacées à Diffa UNHCR 

Niger Jun-21 Voyageurs quotidiens à FMP OIM 

Niger 2021 Personnes ayant besoin d’aide nutritionnelle OCHA 

Niger Jul-21 Réfugiés nigérians au Niger UNHCR 

Niger Jun-21 Personnes enregistrées au FMP à Tahoua IOM 

Niger Jul-19 40% des personnes sont au chômage ou sous-employées à Zinder INS 

Niger Jul-21 Réfugiés à Tillabery UNHCR 

Niger Jul-21 Population  World Bank 

Niger Jul-21 Réfugiés au Niger UNHCR 

Niger Jul-21 Personnes déplacées à l’intérieur du Niger UNHCR 

Niger Jun-21 Attaques et décès au Niger en S1 2021 ACLED 

Niger Mar-21 
« Tentative de coup d’État » au Niger deux jours avant l’investiture de 
Mohamed Bazoum 

Jeune 
Afrique 

Niger Mar-21 Niger : les attaques de dimanche ont fait 137 morts France 24 

Niger Jun-21 
Abubakar Shekau meurt en mai, une opération conjointe capture les 
dirigeants de l’EIGS en juin ICG 

Nigéria Jul-21 Population UN DESA 

Nigéria Jul-21 Les PDI dans le Nord-Est UNHCR 

Nigéria Jun-21 PDI au Nigeria sauf dans le Nord-Est UNHCR 

Nigéria Jun-21 Personnes dans le besoin OCHA 

Nigéria May-21 Les personnes en situation d’insécurité alimentaire au Nigéria 
Cadre 
Harmonisé 

Nigéria May-21 Les personnes en situation d’insécurité alimentaire dans le Nord-Est 
Cadre 
Harmonisé 

Nigéria Jun-21 Attaques dans S1 2021 ACLED 

Nigéria Jun-21 Décès dus aux attaques du S1 2021 ACLED 

Nigéria Jun-21 Cas de Covd signalés à Gombe NCDC 

Nigéria Jun-21 Batailles et attaques dans S1 2021 à Adamawa ACLED 

Nigéria Jun-20 Victimes de la VFS en S1 2020 à Yobe GBV Cluster 

Nigéria May-21 Personnes en situation d’insécurité alimentaire à Borno 
Cadre 
Harmonisé 

Nigéria Jan-21 Treize soldats nigérians tués dans une embuscade. Africa News 

Nigéria Mar-21 317 filles enlevées à Zamfara (puis libérées le 2 mars). 
The New 
York Times 

Nigéria Mar-21 
Polémique autour du départ du président Buhari pour Londres pour des 
raisons de santé. BBC News 

Nigéria Jun-21 Abubakar Shekau, chef de Boko Haram, meurt. France 24 

Nigéria May-21 Le chef de l’armée, le lieutenant-général Ibrahim Attahiru, meurt. France 24 

Nigéria Jun-21 Twitter est bloqué dans le pays. BBC News 

Sénégal Jun-21 PDI iDMC 

Sénégal Jun-21 Réfugiés et demandeurs d’asile UNHCR 

Sénégal Jun-21 Réfugiés de Mauritanie UNHCR 

Sénégal 2020 Pauvreté des ménages 
Global data 
lab 

Sénégal Jun-21 Personnes en situation d’insécurité alimentaire WFP 

Sénégal Jun-21 Chômage ANSD 

Sénégal 2013 Eau consommée à Matam Ados 

Sénégal 2014 Chômage à Kédougou ANSD 

Sénégal 2020 Pauvreté des ménages 
Global data 
lab 

Sénégal 2016 Taux de croissance démographique ANSD 

 Gambie Jun-21 Pauvreté WFP 

 Gambie Jun-21 Taux de croissance du PIB BAD 

 Gambie Jun-21 Taux de malnutrition chez les enfants WFP 

 Gambie Jun-21 Remises Bloomberg 

 Gambie 2020 Faible consommation alimentaire sur la rive nord WFP 

 Gambie 2018 Taux de pauvreté à Banjul 
Global data 
lab 

 Gambie 2018 Foyer avec de l’eau courante 
Global data 
lab 

 

 

 

  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-201
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88419
https://dtm.iom.int/reports/niger-%E2%80%94-flow-monitoring-report-48-june-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-201
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88419
https://dtm.iom.int/reports/niger-%E2%80%94-flow-monitoring-report-48-june-2021
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.uemoa.int%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbibliotheque%2Frapport_synthese_niger_0.pdf&clen=4412377&chunk=true
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88419
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=NE
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88419
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88419
https://acleddata.com/#/dashboard
https://www.jeuneafrique.com/1146438/politique/tentative-de-coup-detat-au-niger-deux-jours-avant-linvestiture-de-mohamed-bazoum/
https://www.jeuneafrique.com/1146438/politique/tentative-de-coup-detat-au-niger-deux-jours-avant-linvestiture-de-mohamed-bazoum/
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/journal-de-l-afrique/20210322-niger-au-moins-60-morts-dans-l-attaque-de-trois-villages-dans-l-ouest-du-pays
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
https://data2.unhcr.org/en/situations/nigeriasituation
https://data2.unhcr.org/en/situations/nigeriasituation
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_nga_humanitariandashboard_apr-jun_16082021_.pdf
https://data.humdata.org/dataset/cadre-harmonise?force_layout=desktop
https://data.humdata.org/dataset/cadre-harmonise?force_layout=desktop
https://data.humdata.org/dataset/cadre-harmonise?force_layout=desktop
https://data.humdata.org/dataset/cadre-harmonise?force_layout=desktop
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
https://covid19.ncdc.gov.ng/
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/gbvss_nigeria_midyear_2020_report_final.pdf
https://data.humdata.org/dataset/cadre-harmonise?force_layout=desktop
https://data.humdata.org/dataset/cadre-harmonise?force_layout=desktop
https://www.africanews.com/2021/01/11/nigeria-13-soldiers-killed-in-jihadist-attack/
https://www.nytimes.com/2021/03/02/world/africa/nigeria-kidnapped-students.html
https://www.nytimes.com/2021/03/02/world/africa/nigeria-kidnapped-students.html
https://www.bbc.com/pidgin/world-56573595
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20210607-mort-du-chef-de-boko-haram-abubakar-shekau-quelles-sont-les-cons%C3%A9quences-dans-la-r%C3%A9gion
https://www.france24.com/fr/afrique/20210521-au-nigeria-le-chef-de-l-arm%C3%A9e-meurt-dans-un-crash-a%C3%A9rien
https://www.bbc.com/news/world-africa-57363779
https://www.internal-displacement.org/countries/senegal
https://data2.unhcr.org/fr/country/sen
https://data2.unhcr.org/fr/country/sen
https://globaldatalab.org/areadata/iwipov70/SEN/?levels=1&interpolation=1&extrapolation=1&extrapolation_years=3&nearest_real=0&years=2020
https://globaldatalab.org/areadata/iwipov70/SEN/?levels=1&interpolation=1&extrapolation=1&extrapolation_years=3&nearest_real=0&years=2020
https://fr.wfp.org/countries/senegal
http://www.aps.sn/actualites/article/un-taux-de-chomage-de-16-7-au-4e-trimestre-2020-selon-l-ansd#:~:text=Dakar%2C%204%20juin%20(APS),de%20la%20d%C3%A9mographie%20(ANSD)
http://www.ados-association.org/projets-activites/developpement-local-senegal/hydraulique-assainissement.html
https://www.ansd.sn/ressources/ses/chapitres/12-Emploi%20travail_kdg2014.pdf
https://globaldatalab.org/areadata/iwipov70/SEN/?levels=4&interpolation=1&extrapolation=1&extrapolation_years=3&nearest_real=0&years=2020
https://globaldatalab.org/areadata/iwipov70/SEN/?levels=4&interpolation=1&extrapolation=1&extrapolation_years=3&nearest_real=0&years=2020
http://www.ansd.sn/ressources/ses/SES-Tamba-2016.pdf
https://www.wfp.org/countries/gambia
https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/gambia/gambia-economic-outlook
https://www.wfp.org/countries/gambia#:~:text=In%202018%2C%20The%20Gambia%20suffered,the%202016%20Gender%20Inequality%20Index
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-04/gambia-s-record-remittances-make-up-for-tourism-losses-imf-says
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000118736.pdf
https://globaldatalab.org/areadata/iwipov70/GMB/?levels=4&interpolation=1&extrapolation=1&extrapolation_years=3&nearest_real=0&years=2018
https://globaldatalab.org/areadata/iwipov70/GMB/?levels=4&interpolation=1&extrapolation=1&extrapolation_years=3&nearest_real=0&years=2018
https://globaldatalab.org/areadata/pipedwater/GMB/?levels=4&interpolation=1&extrapolation=1&extrapolation_years=3&nearest_real=0&years=2018
https://globaldatalab.org/areadata/pipedwater/GMB/?levels=4&interpolation=1&extrapolation=1&extrapolation_years=3&nearest_real=0&years=2018
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